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Este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las características de 
diseño, implementación y/o gestión que limitaron el cumplimiento sostenible de los 
objetivos planteados por el Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la 
Familia Rural “Mi Chacra Productiva” en las comunidades Pacchac, Arizona, 
Anchachuasi, Casacancha, San José de Mayobamba y Vinchos del distrito de 
Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho, Perú; mediante el análisis de 
las estrategias utilizadas durante su implementación, así como las características 
y percepciones de la población; para proponer acciones facilitadoras que permitan 
el éxito de proyectos similares. 
 
Para ello, se utilizaron diferentes técnicas que facilitaron la recopilación de la 
información plasmada en el presente documento, así como su análisis 
correspondiente; lo cual, nos permitió verificar sí el Proyecto Especial de 
Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural “Mi Chacra Productiva” tuvo una 
dirección o gerencia acorde a sus necesidades, desde el punto de vista de la 
Gerencia Social,  tomando en cuenta para ello, que la dirección o gerencia de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
en las actividades del proyecto, para cumplir con los requisitos del mismo; y en 
base a esto, plantear oportunidades de mejora en la gerencia de un proyecto para 
optimizar su implementación y alcanzar los objetivos, de acuerdo a lo planificado.  
 
Teniendo como conclusión que, para alcanzar sus objetivos, todo proyecto debe: 
ser acondicionado a las características de la población, involucrar a los actores 
directamente relacionados con el proyecto en los enfoques, estrategias, 
metodologías y actividades para que se consiga el compromiso de cada uno de 
ellos, comprometer a los actores involucrados en el alcance de los objetivos y no 
solamente en el alcance de las metas, ajustar las actividades a criterios sociales 
y técnicos de la zona de intervención, considerar un periodo mayor a nueve meses 
para la implementación de un proyecto orientado al desarrollo de capacidades, un 




En el Perú, como en todos los países del mundo, se emprenden acciones o 
actividades (proyectos) orientas a solucionar o mejorar alguna dificultad de la 
población, sin embargo, muchos de ellos no logran cumplir con sus objetivos por 
diversos factores, como el inadecuado diseño, falta de financiamiento, etc.; pero 
existe otro grupo que pese a contar con todo ello tampoco logra cumplir con sus 
objetivos. 
 
Este es el caso del PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LA FAMILIA RURAL MI CHACRA PRODUCTIVA, motivo de 
nuestra investigación, que pese haber demostrado su replicabilidad, en otros 
ámbitos, bajo la dirección de organismos no gubernamentales, bajo la dirección 
del Estado no ha logrado alcanzar sus objetivos.  
 
El presente trabajo de investigación pretende identificar oportunidades de mejora 
en la implementación del PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LA FAMILIA RURAL MI CHACRA PRODUCTIVA; para ello, 
se divide en ocho capítulos. En el primer capítulo se presenta la justificación, en 
ella se expone los motivos que nos orientaron al desarrollo de esta investigación. 
En el segundo capítulo se presentan los objetivos de la investigación, donde 
plantea claramente que es lo que se quiere lograr con la investigación. En el tercer 
capítulo se presenta el marco teórico, en el cual se describen las políticas y 
enfoques el marco normativo del proyecto y los conceptos de investigación 
considerados en esta investigación. En el cuarto capítulo se presenta el diseño de 
la investigación, en el cual se detalla la metodología utilizada para la investigación. 
En el quinto capítulo se presenta el Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural Mi Chacra Productiva, detallando sus alcances y 
características, información que sirvió para realizar la investigación. En el sexto 
capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados, en el cual se 
muestra los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. En el 
séptimo capítulo se presenta las conclusiones a las que se arribaron en la 
investigación. En el octavo capítulo se presenta una propuesta de solución a las 
dificultades identificadas con la investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
Sierra Productiva es un proyecto que promueve una evolución productiva, 
económica y social, sostenible a lo largo del tiempo. Se basa en el uso de 
potencialidades del campesino y la incorporación de 18 tecnologías 
(adaptadas a la sierra peruana) que permite a los campesinos dar inmensos 
saltos en productividad y eficiencia1. 
  
El proyecto Sierra Productiva mejora la utilización de los recursos naturales 
como agua y tierra, aplicando nuevas tecnologías para el bienestar de las 
familias, contando con otras fuentes de economía de desarrollo2. 
 
Con la implementación de este proyecto se logró: que las familias de las 
comunidades no dependan solo de la lluvia para el cultivo de productos 
agrícolas; asimismo, que  cuenten con pasto verde los 12 meses del año, 
cultiven hortalizas, con lo que se diversifica su dieta logrando acceso a 
vitaminas principalmente, diversificación de la crianza de animales. Asimismo, 
estas familias incrementan volúmenes de alimentos, amplían su diversidad y 
mejoran la calidad nutricional; con la venta de excedentes de la producción 
incrementan sus ingresos económicos; se revaloran los saberes andinos y 
adoptan saberes modernos, etc. 
 
Luego de aproximadamente 15 años de trabajo, el proyecto demostró que 
podía causar los efectos arriba mencionados; motivo por el cual, en el año 
2009 el estado peruano por su prioridad de atención a la población de extrema 
pobreza y la promoción del desarrollo de las capacidades técnico productivas 
de las economías familiares en el ámbito rural, creó el Proyecto Especial de 
Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural – “Mi Chacra Productiva” con 
el propósito de implementar 10 de las 18 tecnologías validadas por el proyecto 
“Sierra Productiva”, considerando que las tecnologías seleccionadas 
permitirían superar la inseguridad alimentaria de las familias beneficiarias. 
 
                                                          
1 Instituto para una alternativa agraria, Sierra productiva, Cusco 2010, Consulta 08 de marzo de 2012 
http://www.sierraproductiva.org/  
2 Barrick, Proyecto sierra productiva, La Libertad 2011, Consulta 08 de marzo de 2012, 
http://www.camaratru.org.pe/docs/proyectos/34.pdf 
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El Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural “Mi 
Chacra Productiva” está orientado al desarrollo de capacidades productivas 
de las familias rurales en extrema pobreza (Quintil 1) en zonas de la sierra 
rural, tiene como finalidad contribuir al logro de la seguridad alimentaria 
sostenible, generar ingresos e incluir progresivamente al mercado a las 
familias rurales en extrema pobreza, en el ámbito de intervención 
(FONCODES 2009). 
 
Para ello, el proyecto considera la implementación de 10 tecnologías: 
Infraestructura de riego presurizado, Huerto fijo de hortalizas a campo abierto, 
Parcela de pastos asociados, Mini parcelas para la producción de granos y 
tubérculos, Agroforestería, Módulo de abonos orgánicos, Módulo de crianza 
de gallinas, Módulo de crianza de cuyes, Cocinas mejoradas y Agua segura. 
 
De acuerdo al informe final del proyecto Mi Chacra Productiva (2011), se ha 
demostrado la aplicabilidad del proyecto en las zonas de intervención, con 
ajustes para su adaptación a las condiciones particulares de cada zona, siendo 
inclusive replicado por los comuneros no beneficiarios del proyecto3. 
 
Empero, aún no se ha logrado alcanzar el propósito del proyecto; lo cual, se 
debería al corto tiempo de intervención del mismo; ya que, solo fueron 
considerados nueve meses de implementación en campo, siendo necesario 
un mayor tiempo para la asimilación y adopción de las tecnologías, tal como 
lo demuestra el proyecto Sierra Productiva con más de 15 años de trabajo. 
 
En el marco de la Gerencia Social, que se orienta a asegurar la respuesta 
valiosa, pertinente, eficaz y eficiente de las políticas y programas sociales a 
los problemas importantes para la ciudadanía, promoviendo así el logro de un 
desarrollo social equitativo y sostenible4; y considerando que el proyecto en 
estudio fue implementado como política pública, nos preguntamos: ¿Por qué 
el Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural “Mi 
                                                          
3 Swisscontact. 2011.  Estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural “Mi Chacra Productiva”. Vinchos, Ayacucho. Perú. 
4 Mokate Karem y José Saavedra. 2011. Gerencia Social: Un Enfoque Integral para la Gestión de 
Políticas y Programas Sociales. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social Washington, D.C. 
pp 05. 
11 
Chacra Productiva” no ha logrado cumplir el objetivo planteado, en forma 
sostenible, en las comunidades Pacchac, Arizona, Anchachuasi, Casacancha, 
San José de Mayobamba y Vinchos del distrito de Vinchos, provincia de 
Huamanga, región Ayacucho? 
 
Para ello, a través de nuestra investigación se han identificado: ¿Qué 
requerimientos planteaba las características de la población beneficiaria?, 
¿Cuáles fueron los criterios de éxito del proyecto?, ¿Cuáles fueron las 
características de implementación y gestión del proyecto?, ¿Cuál es la 
percepción del beneficiario acerca del proyecto?, ¿Cuál es la opinión de los 
beneficiarios respecto a los recursos asignados?, ¿Qué siente el beneficiario 
sobre el proyecto?, ¿Cuáles deberían ser las características del proyecto para 
que sea realmente exitoso? 
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General 
Identificar las características de diseño, implementación y/o gestión que 
limitaron el cumplimiento sostenible de los objetivos planteados por el 
Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural “Mi 
Chacra Productiva” en las comunidades Pacchac, Arizona, Anchachuasi, 
Totorapampa, Casacancha, San Jose de Mayobamba y Vinchos del distrito 
de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho; analizando las 
estrategias utilizadas durante su implementación; así como, las 
características y percepciones de la población para proponer acciones 
facilitadoras que permitan el éxito de proyectos similares en nuevas 
intervenciones. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
- Identificar las características de la población que debió considerar el 
Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural Mi 
Chacra productiva para que sea realmente exitoso. 
- Conocer las características de implementación y gestión del Proyecto 
Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural Mi Chacra 
Productiva. 
- Conocer las percepciones y actitudes de los beneficiarios del Proyecto 
Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural Mi Chacra 
Productiva. 
- Formular una propuesta correctiva respecto a los mecanismos a 
considerar para  lograr la eficacia del proyecto, apropiación del proyecto 
por los beneficiarios, empoderamiento de los beneficiarios. 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
3.1.  Política Social y enfoque de desarrollo 
3.1.1. Política social del estado peruano 
Las políticas sociales, como parte integrante de las políticas 
públicas, proporcionan un conjunto de instrumentos para regular y 
complementar las instituciones del mercado y las estructuras 
sociales, asegurando la redistribución de la riqueza, la protección, 
cohesión y justicia social. Las políticas sociales complementan y 
refuerzan el desarrollo económico en la medida en que mejoran el 
capital humano y el empleo productivo5. 
 
El Estado Peruano, desde el año 2000, ha adoptado dentro de sus 
políticas públicas los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las 
áreas de reducción de la pobreza, hambre, educación, salud; 
comprometiéndose a desarrollar esfuerzos para reducir la pobreza, 
promover la igualdad de oportunidades, mejorar el acceso a la 
educación, a los servicios de salud y a la seguridad social de 
manera progresiva y sostenida6. 
 
En este marco, el Estado Peruano ha desarrollado lineamientos 
para poder alcanzar una justicia social, dentro de los cuales 
encontramos: 
 
- El Plan Nacional de Superación de la Pobreza, que como su 
nombre lo indica tiene, como objetivo principal superar la 
pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de 
menores ingresos y de grupos vulnerables, bajo tres ejes 
fundamentales: a) Desarrollo de capacidades humanas y 
respeto de los derechos fundamentales, a través del 
aseguramiento del capital humano y social de grupos en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social; b) Promoción de 
                                                          
5 Lázaro Hernán, 2012. Análisis del diseño del Proyecto Especial Mi chacra Productiva y de su 
articulación con intervenciones públicas en ámbitos de extrema pobreza rural. PUCP Escuela de 
Posgrado. Tesis para obtener el grado de Magister en Gerencia Social. Lima pp 23.  
6 Alcázar Lorena, 2008. Agenda pendiente de reformas en el Perú. CONFIEP. Lima pp 5.  
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oportunidades y capacidades económicas, a través  del 
incremento de los activos familiares y comunitarios y mejora de 
los ingresos y el empleo permanente; y c) Establecimiento de 
una red de protección social, a través de la reducción de riesgos 
y protección de las personas y sus familias7. 
 
- El Plan Anticrisis 2009 o Plan de Estímulo Económico 2009, que 
busca reducir el impacto de la crisis financiera internacional 
sobre el Perú, a través de medidas para sostener el crecimiento 
y el empleo, y proteger a los grupos más vulnerables de la 
población, que teniendo como marco las medidas del ámbito 
fiscal, el Estado Peruano buscará que los recursos destinados 
a los peruanos en situación de pobreza lleguen en la medida de 
lo posible a través de programas costo-efectivos, eficaces y 
focalizados8. 
 
3.1.2. Enfoque de desarrollo 
De acuerdo a lo mencionado por el PNUD, el desarrollo humano es 
“el proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora 
de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las 
personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que 
las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso 
a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de 
su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas”9. 
 
Para Sen (1998), “el desarrollo humano, como enfoque, se ocupa 
de lo que considera la idea básica de desarrollo; concretamente, el 
aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de 
la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una 
parte de la vida misma”10. 
 
                                                          
7 PCM. Decreto Supremo N° 064 – 2004 – PCM. Lima. Setiembre 2004.  
8 PCM. Plan anticrisis 2009. Lima. 2008.  
9 Orígenes del enfoque del desarrollo humano. PNUD. Informes sobre desarrollo humano. Consulta  
29 de marzo de 2012. http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/origenes/ 
10 Ídem. 
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Las características del enfoque de desarrollo11 que plantea Sen, 
son: 
a. Capacidades, capacidad que tienen las personas de transformar 
la renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la 
vida que quieren llevar. 
 
b. Agencia, el individuo no debe ser considerado como un ente 
pasivo que recibe ayuda sino como un motor de generación y 
cambio de desarrollo y justicia social. 
 
c. Mercado, considera como uno de los mecanismos de 
distribución de recursos más eficiente, es decir un eficiente 
medio para lograr el desarrollo como libertad. 
 
d. Democracia, los individuos decidirán cuáles son las prioridades 
y los valores sociales primordiales, orientando las políticas de 
desarrollo. 
 
Ojeda (2010), define al Desarrollo Social como “el proceso por el 
cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la 
superación del conjunto de dificultades sociales, la liberación de 
capacidades individuales y colectivas, transformando y 
optimizando el uso sostenible de los recursos del país, logrando la 
cohesión, equidad e integración de la sociedad, dentro de un marco 
de competitividad sistémica en el contexto internacional”12. 
 
Ojeda (2010) menciona que esto se debe a que “no es sino a ellos 
a quienes les compete actuar sobre el conjunto de la sociedad. Al 
estado porque es la organización constituida por la propia sociedad 
para el gobierno de sí misma, y también la sociedad, porque se 
requiere el compromiso individual y colectivo de la ciudadanía, 
                                                          
11 Edo María, Amartia Sen y el desarrollo como libertad, Argentina. Consulta 29 de marzo de 2012. 
http://www.amartya-ar.net/articulo_sen_desarrollo.pdf 
12 Ojeda Arturo. 2010. Concepto y enfoque de desarrollo social. El enfoque del desarrollo social. 
MINDES. Lima  pp 49 – 59. Consulta 29 de marzo de 2012. 
http://www.mimdes.gob.pe/files/DIRECCIONES/DGPDS/enfoque_desarrollo_social.pdf 
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convertido en acción autónoma, decidida y concreta de las 
personas”13.  
 
Por lo que, podemos indicar que el enfoque de desarrollo está 
orientado en generar oportunidades diversas para que la población 
pueda mejorar sus condiciones de vida, siendo necesario el 
involucramiento del Estado y la sociedad para alcanzar el 
desarrollo humano y social. 
3.1.3. Enfoque de desarrollo de capacidades 
Centty (2006) menciona que para Amartya Sen: Las “capacidades” 
comprenden todo aquello que permiten a una persona estar bien 
nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida 
comunitaria; forma parte de estas “capacidades”14.  
 
Centty (2006) señala que para Sen, las Necesidades Básicas 
constituyen una parte de las capacidades, pero que estas se 
refieren a algo mucho más amplio. El número de opciones que las 
personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones 
también contribuye al bienestar humano. De esta forma, desde el 
enfoque de las capacidades, se postula que más libertad, y más 
capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar, 
incrementándolo. El Bienestar Humano consiste en desarrollar las 
capacidades de las personas. Entonces, es posible hablar de 
desarrollo cuando, las personas son capaces de hacer más cosas, 
no cuando estas son capaces de comprar más bienes o servicios15. 
 
3.1.4. Enfoque de seguridad alimentaria 
De acuerdo a la FAO (2006), “Existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
                                                          
13 Ibídem. 
14 Centty Deymor. 2006. Análisis conceptual de la pobreza. Informe de la pobreza humana de 
Arequipa Metropolitana. Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la UNSA. 
Arequipa  pp 04. Consulta 29 de abril de 2012. http://www.eumed.net/libros/2008c/425/indice.htm 
15 Ibídem. 
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satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.”16 
 
La seguridad alimentaria tiene las siguientes dimensiones17: 
a. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades 
suficientes de alimentos de calidad adecuada. 
b. Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos 
adecuados para adquirir alimentos apropiados y una 
alimentación nutritiva.  
c. Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de 
una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención 
médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que 
se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 
d. Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, 
un hogar o una persona, deben tener acceso a alimentos 
adecuados en todo momento. 
 
3.2.  Diagnóstico contextual 
El distrito de Vinchos se encuentra ubicado en la parte norte de la región 
Ayacucho, en la provincia de Huamanga, a una altitud media de 3,129 
msnm (2,500 –  5,000 msnm)18. 
 
Tiene una población de 15´ 787 habitantes; de los cuales, el 95.8% viven 
en zonas rurales, 35% de su población rural es analfabeta. La PEA 
corresponde al 28.3% de su población, de los cales, el 63.9% de su PEA 
se dedica a actividades agropecuarias19. 
 
El 65.1% de la población se encuentra en pobreza extrema, el gasto per 
cápita asciende a S/.113.60 (ciento trece con 60/100 nuevos soles). La 
                                                          
16 FAO. 2006. Seguridad alimentaria. Informe de políticas. 2006 N° 2. Consulta 31 de marzo de 2012. 
ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_es.pdf 
17 Ibídem. 
18 Wikipedia, enciclopedia libre. Distrito de Vinchos. Consulta 30 de marzo de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vinchos 
19 INEI. Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de Vivienda 
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tasa de autoempleo y empleo en microempresa es de 93.8%, el 34.7% de 
su población es analfabeta20.   
 
El índice de vulnerabilidad de desnutrición crónica infantil en este distrito 
es de 0.60 a más, lo que lo colocaría en un nivel moderado alto a muy alto 
de desnutrición crónica21. 
 
En el marco de sus líneas de acción, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES) ha establecido como prioridad la atención a la población 
en extrema pobreza y, como una de sus líneas de trabajo, la promoción del 
desarrollo de capacidades técnico productivas de las economías familiares 
en el ámbito rural; por lo que, creó el Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural “Mi Chacra Productiva”, que tiene como 
propósito implantar 10 tecnologías, validadas a fin de potenciar las 
capacidades productivas de las familias rurales, en extrema pobreza, que 
contribuyan a superar su situación de inseguridad alimentaria e 
incrementar sus ingresos y su inclusión progresiva al mercado22. 
 
De acuerdo al estudio de línea de base (COPEME 2009): en cuanto al 
idioma que manejan los beneficiarios del proyecto, el 67% habla español y 
lengua nativa, el 13% solo español y el 20% solo lengua nativa. Respecto 
al nivel educativo, el 39% tiene grado de instrucción primaria incompleta, 
el 19% cuenta con secundaria incompleta, 13% sin instrucción, 11% con 
primaria completa y 18% otros; del total de personas reportadas en los 
registros de las encuestas, el 43% tiene como ocupación estudiante, el 
24% tiene como ocupación agricultor particular, el 22% se ocupa a su casa 
y el 11% otros23. 
 
En lo que es producción agrícola, la papa es la de mayor volumen y existe 
una mayor disposición de tierras para lo que es granos y tubérculos. La 
producción de hortalizas y legumbres no es muy difundida24. 
                                                          
20 Ibídem. 
21 PMA. Mapa de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en el Perú. Enero 2008 
22 MIMDES. Resolución ministerial N° 449 – 2009 – PCM. Lima. Octubre 2009. 
23 COPEME.  Estudio De Línea De Base Del Provecto Especial De Desarrollo De Capacidades De 




En general, para la producción de los cultivos, el 52% de los beneficiarios 
cuenta con modalidad de riego secano y el 48% utiliza la modalidad bajo 
riego; de esta última modalidad se tiene que, el 69 % es por gravedad o 
inundación, el 14% con aspersión incompleta y sólo el 9% con aspersión 
completa25.  
 
Siendo una de las tecnologías a difundir "sistemas de riego tecnificado", se 
tiene que solo el 14% del total de hogares encuestados ha recibido 
asistencia técnica en riego y solo el 12% del total de hogares encuestados 
ha recibido asistencia técnica en riego por aspersión. 
Complementariamente a esta información solo el 9% del total de hogares 
encuestados utiliza la tecnología por aspersión completa26.  
 
Solo el 20% del total de hogares encuestados ha recibido capacitación 
para mejorar su producción, este aspecto también representa una 
oportunidad para el proyecto de brindar asistencia técnica y capacitación 
en diversificación de la producción, mejoras en los sistemas de producción 
y orientación de mercados27. 
 
EI promedio de ingresos en nuevos soles anuales es de S/. 2, 964.50. Por 
otro lado, alrededor del 39% de los ingresos provienen de la actividad 
agropecuaria, 29% de la actividad no agropecuaria y 32% por transferencia 
condicionada del Programa JUNTOS28. 
 
EI promedio de gastos monetarios mensuales es de S/. 247.50. Por otro 
lado, alrededor del 20% de los gastos totales son para la producción 
agropecuaria, 61% del gasto es para alimentos, 8% para educación, 3% 
en salud y 8% en otros gastos29. 
 







EI 47% de niños menores de 5 años del área rural sufren de desnutrición 
crónica en el ámbito del proyecto - (INEl/ENDES - 2009)30. 
 
La tasa de analfabetismo en mujeres de 15 años a más representa el 28%. 
Solo el 27% del total de hogares encuestados conocen el valor nutricional 
de las comidas, este resultado se ve afectado posiblemente por el primer 
factor de analfabetismo31. 
 
EI 50% de hogares encuestados arroja la basura al campo, río/acequia o 
en su defecto la quema32. 
 
Solo el 11% del total de hogares encuestados pertenece a una 
organización productiva o de servicios; similarmente solo el 7% del total de 
hogares encuestados pertenece a una organización de producción; y solo 
el 2% del total de hogares encuestados que pertenece a una organización 
de producción han generado alianzas33.  
 
3.3.  Marco normativo 
En el año 2009, el Estado Peruano, con la finalidad de fomentar el 
desarrollo y la protección de las poblaciones en situación de pobreza y 
pobreza extrema, a través del DS N° 004 - 2009 del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo, autorizó la transferencia del presupuesto necesario para la 
implementación del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva, cuyo objetivo 
fue implantar diez tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades 
productivas de las familias rurales en extrema pobreza. 
 
Este Decreto Supremo se enmarca en la Ley N° 29337, ley que establece 
como prioridad del Estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la 
competitividad productiva con el objeto de mejorar la competitividad de 
cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o 
transferencia de tecnología; y se encuentra reglamentada a través del 
Decreto Supremo N° 192-2009-EF. 







3.4.  Marco Conceptual 
3.4.1. Programas y proyectos de desarrollo 
Los programas y proyectos promovidos por el Estado y las ONG´s 
o sociedad civil organizada, se fundamentan en el desarrollo del 
bien común para personas que viven en condiciones de pobreza, 
exclusión, marginación o inequidad en todos los ámbitos de la vida 
social; por ello, los proyectos se justifican en tanto logren modificar 
dichas situaciones34. 
 
Los proyectos de desarrollo son propuestas de cambio que se 
ejecutan o implementan en un contexto social determinado, no toda 
intervención puede ser considerada un proyecto de desarrollo; ya 
que, no solo basta la formulación de objetivos de desarrollo que 
queden en el nivel declarativo, es decir, no solo se hace necesaria 
entonces la ejecución de estrategias y acciones pertinentes y 
viables para que los cambios propuestos se logren, sino también la 
definición de metas e indicadores que permitan medir y evaluar, 
durante y al final de su intervención35. 
 
3.4.2. Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
El diseño de los programas y proyectos de desarrollo debe priorizar, 
a nivel de sus objetivos, cambios sociales en las personas, y no 
poner énfasis en los medios del desarrollo; por ello, para justificar 
la intervención no solo  tiene que analizar la factibilidad o viabilidad 
socio económica, sino que también debe construir un discurso 
teórico capaz de explicar el porqué es necesario el cambio y las 
implicancias que tiene este para las personas o grupos sociales 
involucrados en el proyecto. Sin esa justificación, los actores 
involucrados directa o indirectamente no entenderían la razón por 
la cual el proyecto se debe implementar36.  
 
                                                          
34 Bobadilla Percy. Material de estudio curso de Diseño y gestión de programas y proyectos de 




Cuando un proyecto logra explicar su razón de ser y de hacer a 
través de un discurso de desarrollo que lo justifica, entonces 
necesita de un mecanismo que le permita traducir dichos enfoques 
en prácticas rigurosas, es ahí en donde aparece la estrategia como 
medio central que ayude a los programas y proyectos a la 
consecución de los objetivos, convirtiéndose en un medio 
fundamental para traducir el enfoque de desarrollo37. 
 
En el diseño del proyecto se debe prever mecanismos de 
articulación que permitan la participación activa de los gobiernos 
locales y regionales así como de otros actores locales públicos y 
privados, desde los criterios de la focalización, así como en el 
acompañamiento de la ejecución de las actividades. Estos actores 
no sólo pueden cofinanciar las actividades del proyecto sino pueden 
asegurar la sostenibilidad y replicabilidad en otras comunidades y 
caseríos del distrito intervenido38. 
 
3.4.3. Gestión estratégica de programas y proyectos de desarrollo 
Es la forma como los dirigentes o líderes de una organización, e 
inclusive todos sus integrantes, orientan y adaptan los recursos 
tecnológicos y materiales que están a su alcance en función de las 
exigencias del presente pero proyectándolos hacia el futuro39. 
 
La finalidad de la gestión es conseguir resultados, pueden existir 
procesos adecuados, acceso a recursos importantes, mecanismos 
de coordinación y decisiones apropiadas pero si no se consiguen 
metas y se alcanzan objetivos significativos, habría que evaluar 
cuáles son las limitaciones y debilidades en los procesos o medios 
utilizados40. 
 
                                                          
37 Ibídem. 
38 Lázaro Hernán. Tesis para optar el grado de Magister en Gerencia Social “Análisis del Diseño del 
Proyecto Especial Mi Chacra Productiva y de su articulación con intervenciones públicas en ámbitos 
de extrema Pobreza. MGS PUCP. Lima. 2012. 
39 Bobadilla Percy. Material de estudio curso de Diseño y gestión de programas y proyectos de 
desarrollo. 9na Edición. MGS PUCP. pp 15 Lima. 2011. 
40 Ibídem. 
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3.4.4. Participación comunitaria 
La participación es el involucramiento de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. Esta definición asume hoy muy diversos tipos de 
involucramiento, y que ellos no necesariamente tienen que asumir 
la forma de acciones colectivas. La participación tiene un valor 
intrínseco, por lo que debe ser promovida. La participación tiene un 
valor educativo fundamental, permite el desarrollo de capacidades 
valiosas, se ha resaltado con justicia su impacto sobre la 
autoestima y la posibilidad de emancipar a las mujeres de 
relaciones patriarcales opresivas41.  
 
Se tiene que tomar en cuenta que la participación debe ser 
promovida, dado que no es un resultado espontáneo o natural. Las 
diversas instituciones y agentes de desarrollo han de incentivar las 
prácticas participativas, crear un entorno que la haga atractiva y útil 
para los ciudadanos, tratando de ampliar y difundir las capacidades 
sociales, evitando que se queden sólo en un grupo pequeño42. 
 
De otro lado, la participación puede tener una gran utilidad en las 
políticas sociales, para el logro de los objetivos de desarrollo y 
superación de la pobreza, podrían aumentar no sólo su eficacia, 
también su eficiencia. Pero para que ello ocurra, debe tenerse en 
cuenta que la participación no siempre presenta la misma 
problemática, que debe pensársela siempre en relación con los 
contextos en los que ocurre43. 
 
La variable clave para pensar en la participación, es el grado de 
complejidad de las comunidades estudiadas, que da lugar a formas 
diferentes de participación, en las que operan principios 
diferenciados, existiendo tres situaciones marcadas por grados de 
complejidad bajo, medio y alto. En cada una de estas situaciones, 
                                                          
41 Tanaka Martin. Participación popular en políticas sociales, cuando puede ser eficiente y cuando 
lo contrario. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Consorcio de Investigación Económica y Social. 




las formas de participación están signadas por un principio rector: 
en el primer caso, el involucramiento generalizado en acciones 
colectivas; en el segundo, por la capacidad de intermediación de 
líderes locales entre los intereses de actores externos y grupos de 
las comunidades de base; y en el tercero, por la interacción 
pluralista y cooperativa de líderes sociales44. 
 
La manera de comunicar el proyecto a los actores directos e 
indirectos, es la de invitarlos y persuadirlos para comprometerlos 
en su ejecución y garantizar así su sostenibilidad; la cual, 
dependerá de la claridad que tenga el discurso en transmitir las 
ideas y conceptos que permiten entender la realidad e identifican la 
mejor manera de intervenir para resolver problemas que afectan a 
las personas45. 
 
La participación define su contenido en función al nivel de 
responsabilidad que los actores asumen en el manejo de los bienes 
comunes. El desafío está en el grado de responsabilidad que 
asumen los actores frente al manejo del bien en cuestión46. 
 
3.4.5. Ciclo del proyecto 
Está conformado por tres fases:  
- Etapa de diseño: es la fase inicial  en la cual se considera el 
análisis del problema a enfrentar, se identifican las 
potencialidades y capacidades, se elabora de manera 
consensuada la lógica de intervención (objetivos, actividades, 
estrategias y metas). 
- Etapa de implementación: es la puesta en marcha del 
conjunto de acciones definidas para la consecución o logro de 
los cambios esperados por el proyecto, tiene dos aspectos: a) 
la gestión administrativa – financiera, referida a la gestión de 
los recursos humanos, materiales, financieros, planificación de 
                                                          
44 Ibídem. 
45 Bobadilla Percy. Material de estudio curso de Diseño y gestión de programas y proyectos de 
desarrollo. 9na Edición. MGS PUCP. pp 8 Lima. 2011. 
46 Ibídem. 
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actividades y metas; b) la ejecución programática, referida a las 
actividades de capacitación, asistencia técnica, apoyo a las 
organizaciones e investigación. 
- Etapa de evaluación: busca determinar de forma periódica, 
sistemática y objetiva la pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto de un proyecto social con relación al logro de los 
objetivos propuestos47. 
 
3.4.6. Proyectos de desarrollo 
Para Bobadilla (2006), “Los proyectos sociales que impulsan las 
organizaciones son hipótesis de acción que, a partir de 
determinados enfoques de desarrollo, buscan cambiar o modificar 
una situación identificada como problema y, en virtud de los cuales, 
se intenta beneficiar a determinados sectores sociales rurales o 
urbanos.”48 
 
Los proyectos sociales surgen como una respuesta a los serios 
desniveles en el grado de desarrollo de los pueblos, dado que los 
modelos de desarrollo aplicados hasta la fecha sólo han favorecido 
a las grandes potencias al extremo de haberse extendido aún más 
la brecha social entre los pueblos, lo que se manifiesta en extensos 
sectores de población excluida de todo tipo de servicios o 
beneficios49. 
 
Los proyectos sociales tienen los siguientes principios50: 
a. Equidad, por cuanto están orientados a los menos favorecidos, 
hoy denominados “excluidos”. 
b. Énfasis de género, por cuanto reconoce el impacto positivo o 
productivo que generan los proyecto dirigidos al segmento 
femenino. 
                                                          
47 Ibídem. 
48 Bobadilla Percy, 2006, Diseño de proyectos de desarrollo. PUCP. Lima. Consulta 29 de marzo de 
2012.  http://www.pucp.edu.pe/documento/diplomas/formulacion_diseno_proy_bobadilla.pdf  




c. Coparticipación, por cuanto pueden resultar más efectivos 
cuando se realizan de manera compartida con el sector público. 
d. Sostenibilidad, deberían estar formulados de tal manera que se 
garantice su continuidad en el tiempo. 
e. Respeto al medio ambiente, debe cuidar la calidad de las 
fuentes de agua, de los suelos, el aire, las áreas forestales, 
salud, biodiversidad, etc. 
f. Respeto a la diversidad cultural, por la naturaleza de nuestra 
sociedad pluricultural y multilingüe. 
g. Evaluable, para revelar la magnitud de los cambios en el 
bienestar de las personas que se pueden atribuir al proyecto. 
 
Dado que los proyecto sociales deben producir cambios en la 
sociedad, es necesario que durante el diseño, se identifiquen las 
estrategias a utilizar para la implementación de las actividades y el 
logro de los objetivos. 
 
3.4.7. Potencialidades y Capacidades 
a. Potencialidades, son las oportunidades que se encuentran en 
el entorno social en el cual interactúa la población objetivo de un 
proyecto. Estas deben ser identificadas de manera clara y 
precisa, tomando en consideración sólo aquellas que existan 
como hechos o tendencias reales y factibles a ser aprovechadas 
en el diseño del proyecto.51 
 
b. Capacidades, son las fortalezas con las que cuenta el grupo 
social o la población destinataria de un proyecto social, permiten 
aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno 
social en el cual intervienen.52 
 
                                                          
51 Bobadilla Percy, 2006, Diseño de proyectos de desarrollo. PUCP. Lima. Consulta 29 de marzo 
de 2012.  http://www.pucp.edu.pe/documento/diplomas/formulacion_diseno_proy_bobadilla.pdf 
52 Ibídem. 
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3.4.8. Estrategia de empoderamiento 
Empoderamiento es la expansión de la libertad de elección y 
acción. Esto significa incrementar la propia autoridad y control 
sobre los recursos y las decisiones que afectan la propia vida. En 
la medida en que la gente ejerce el escoger real, tiene mayor 
control sobre su propia vida53. 
 
También podemos mencionar que: Empoderamiento es el proceso 
que fortalece las capacidades, confianza, poder y análisis de los 
grupos socialmente excluidos y sus organizaciones para que 
puedan transformar las relaciones injustas y autoritarias de poder, 
elegir por cuenta propia y controlar sus vidas o situaciones.54 
                                                          
53 Narayan Deepa. 2002. ¿Qué es empoderamiento? Empoderamiento y reducción de la pobreza. 
Banco Mundial. Bogotá. pp 15 – 30. Consulta 25 de abril de 2012. 
http://www.asocam.org/biblioteca/EMPB_0059.pdf 
54 APC. Consulta 31 de marzo de 2012. http://www.apc.org/es/glossary/term/1055 
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Forma de investigación 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha elegido 
como forma de investigación el Estudio de Caso; porque nos permitió 
diagnosticar y plantear alternativas de solución para mejorar el impacto 
del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva y proyectos similares en la 
población beneficiaria; y como Estrategia metodológica  la investigación 
cualitativa.  
 
Dentro de los procedimientos del estudio de caso, se revisó la información 
existente sobre el proyecto en los documentos de diseño, implementación 
y gestión y se complementó con la aplicación de encuestas que 
permitieron conocer testimonios y la opinión de los pobladores 
beneficiarios sobre el proyecto y su implementación.  
 
Así mismo, se ha recopilado información sobre: Características de la 
población beneficiaria, Características del Proyecto, Criterios de éxito del 
proyecto, Características de implementación, Características de gestión 
del proyecto, Percepciones de los beneficiarios acerca del proyecto, 
Actitudes de los beneficiarios acerca del proyecto, Sentimientos de la 
población beneficiaria hacia el proyecto, Especificaciones para el diseño, 
Especificaciones para la implementación, Especificaciones de gestión, 
entre otros 
 
4.2. Diseño muestral 
Las dimensiones de la recolección de información fueron las siguientes: 
Tipo de muestra    : Significativa 
Tipo de elementos o unidades de análisis : Pobladores beneficiarios y 
documentos del proyecto. 
Universo : Población de las 
comunidades de distrito de 
Vinchos, provincia de 
Huamanga, región 
Ayacucho, Perú. 
Método de muestreo    : No probabilístico 
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Tamaño de muestra    : Por cuota 
Método de selección de elementos  : Muestra estratificada 
 
4.2.1. Unidades de análisis 
Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron tres unidades 
de análisis: la documentación del proyecto, los pobladores de las 
comunidades y la información teórica sobre diseño, 
implementación y gestión de proyectos. 
 
4.2.2. Fuentes de información 
Las fuentes de información para muestra investigación fueron: los 
pobladores entrevistados, el estudio de línea de base, los 
lineamientos del proyecto, los informes del proyecto, la matriz de 
marco lógico, documentación sobre diseño de proyectos, 
documentación sobre implementación de proyectos y 
documentación sobre gestión de proyectos. 
 
4.2.3. Técnicas de recolección de información 
Para la recolección de la información de análisis se ha utilizado las 
siguientes técnicas: Encuesta y Revisión documental 
 
Esto debido a que se revisó la documentación utilizada para la 
implementación del proyecto, así como información sobre diseño e 
implementación de proyectos; lo que permitió identificar 
oportunidades de mejora en el Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural “Mi Chacra Productiva”. 
 
Como instrumentos use utilizaron: Cuestionarios y Fichas de 
registro; ya que, estos son instrumentos propios de las técnicas que 
se van a utilizar. 
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5. PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE 
LA FAMILIA RURAL “MI CHACRA PRODUCTIVA”  
El 13 de mayo de 2009, mediante Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES, el 
Estado transfirió 10 millones de nuevos soles, recursos destinados a 
implementar el Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia 
Rural “Mi Chacra Productiva”, el mismo que tuvo como propósito implantar 10 
tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las 
familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación 
de inseguridad alimentaria, incrementar sus ingresos y su inclusión progresiva 
al mercado. 55  
 
El ámbito de intervención del Proyecto Especial comprendió los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. 56 
 
Las tecnologías que ha aplicado el Proyecto son las siguientes: 1) 
Infraestructura de riego presurizado, 2) Huerto fijo de hortalizas a campo 
abierto (100 m2), 3) Parcela de pastos asociados (500 m2), 4) Mini parcelas 
para la producción de granos y tubérculos (800 m2), 5) Agroforestería, 6) 
Módulo de abonos orgánicos, 7) Módulo de crianza de gallinas, 8) Módulo de 
crianza de cuyes, 9) Cocina mejorada; y 10) Agua segura.57 
 
Este Proyecto Especial comprendió dos componentes fundamentales58: 
 
i) Desarrollo de capacidades productivas. 
Incluyó el desarrollo de las capacidades productivas de las familias 
rurales en extrema pobreza, lo cual se realizó mediante la implantación 
de tecnologías productivas que les permitiría incrementar sus áreas 
cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo 
de módulos productivos y gestionar eficientemente los recursos 
productivos de sus predios. 59 
                                                          
55 MIDIS, 2012, Estudio de evaluación final del proyecto especial de desarrollo de capacidades de 
la familia rural denominado “Mi Chacra Productiva”. pp 18 -19. Lima. Marzo de 2012 PUCP. Lima.  
56 Ídem.  
57 Ibídem.  
58 Ibídem.   
59 Ibídem.  
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ii) Mejora de la seguridad alimentaria. 
Consistió en incorporar prácticas saludables de consumo y preparación 
de alimentos en las unidades familiares. 60 
 
Las tecnologías relacionadas al primer componente permitirían mejorar la 
ingesta de alimentos de las familias, incrementando su consumo de proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales, a partir de la diversificación de la 
producción de sus predios. Las tecnologías relacionadas al segundo 
componente, proponen contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. 61 
 
El Proyecto Especial tuvo una duración de nueve meses (desde fines de junio 
de 2010 hasta marzo de 2011) y estuvo dirigido a 6,592 familias rurales en 
extrema pobreza (quintil1), seleccionadas preferentemente de aquellas que 
eran usuarias del Programa JUNTOS. Estas familias recibieron un aporte de 
parte del Proyecto Especial de S/. 1,100 nuevos soles por única vez y aportaron 
un monto aproximado de S/. 2,400 considerando el terreno (aproximadamente 
1,400 m2), materiales de la zona y mano de obra. 62 
 
La metodología de asistencia técnica y acompañamiento que se aplicó, fue la 
de capacitación “de campesino a campesino”, complementada con la 
metodología “aprender haciendo”, lo que permitiría transmitir nuevos 
conocimientos mediante el diálogo y pasantías a predios familiares exitosos y 
actividades de motivación. La capacitación fue horizontal, dado por el Experto 
Local. 63 
 
Se ejecutaron 77 proyectos, que contaron con su respectivo expediente técnico 
elaborado por proyectistas, con la participación de las familias usuarias del 
Proyecto Especial. Se conformaron núcleos ejecutores (NE) por proyecto y 
núcleos ejecutores centrales (NEC), que en promedio agruparon a seis NE, y 
le dieron soporte administrativo. FONCODES estuvo encargado de la gestión 
del Proyecto Especial. Para ello se conformó un Comité Directivo Intersectorial, 
                                                          
60 Ibídem.  
61 Ibídem.  
62 Ibídem.  
63 Ibídem.  
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que elaboró los lineamientos y procedimientos del Proyecto Especial. Esa 
instancia estuvo conformada por representantes de los Ministerios de la Mujer 
y Desarrollo Social, Agricultura, Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo 
de Ministros y FONCODES. 64 
                                                          
64 Ibídem.  
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1. Características de la población beneficiaria 
 
6.1.1. Grupo etario 
La población de investigación está representada en un 77.55%  por 
adultos, de 30 a 59 años de edad, y en un 22.45% por adultos 
mayores.  
 
De acuerdo a esto, se puede identificar que la mayor parte de la 
población beneficiaria pertenece al grupo etario adulto y adulto 
mayor; por lo que, la estrategia en las capacitaciones debió estar 
enfocada en educación de adultos. Pero pese a ello, los 
beneficiarios demostraron su compromiso con el proyecto al cumplir 
con las actividades programadas. 
 
6.1.2. Pobladores por género 
Si bien el proyecto mi chacra productiva está orientado a atender a 
las familias, dentro de la población en estudio el equipo técnico ha 
registrado como beneficiarios del proyecto a 81.63% a varones y 
18.37% a mujeres.  
 
Tanto varones y mujeres han tenido acceso a ser beneficiarios del 
proyecto, independientemente a que el proyecto está orientado a 
atender a la familia; por lo que, no tendría relevancia el género de 
los beneficiarios, salvo en el desarrollo de algunas actividades que 
comprometían el uso de la fuerza física. 
 
6.1.3. Pobladores por nivel educativo 
El 51.02% de la población en estudio ha accedido a estudiar solo 
en el nivel de educación primaria, el 10.20% ha accedido hasta el 
nivel de educación secundaria y el 38.78% no ha accedido a ningún 
nivel de educación. 
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El nivel educativo no fue una dificultad para que los pobladores 
accedieran al proyecto, pero si influye directamente en la 
adquisición de nuevas capacidades y habilidades al igual que el 
grupo etario; por ello, las actividades debieron considerar una 
didáctica lúdica para trasmitir los nuevos conocimientos. 
 
6.1.4. Pobladores por actividad económica 
El 71.43% de la población en estudio se dedica a la agricultura 
como principal actividad económica, seguido por 16.33% que se 
dedica a la ganadería y un 12.24% al comercio.  
 
Principalmente accedieron al proyecto personas que tienen como 
actividad económica la agricultura, también existieron personas que 
tienen otras actividades económicas que estuvieron interesadas en 
el proyecto, esto podría deberse a que consideran a la agricultura 
como una alternativa para la generación de ingresos. 
 
Pese a ello, como la actividad económica principal es la agricultura 
los pobladores debieron dividir su tiempo entre el cuidado de sus 
cultivos para su subsistencia y para la implementación de las 
actividades del proyecto. 
 
6.1.5. Pobladores por creencias religiosas. 
En el caso de las tendencias religiosas dentro de la población de 
estudio debemos mencionar que el 53.06% pertenece a la iglesia 
católica, el 26.53% pertenece a la iglesia evangélica, 2.04% 
pertenece a la iglesia del séptimo día, un 2.04% a la iglesia de los 
testigos de Jehová y el 16.33% no pertenece a ninguna. 
 
La diversidad de creencias religiosas no fue una limitante para que 
los pobladores puedan acceder al proyecto, tampoco fue una 
limitante para que puedan desarrollar las actividades del proyecto. 
6.1.6. Pobladores que reconocen la equidad de género 
Si bien el 83.67% de la población en estudio considera que la labor 
de la mujer en su comunidad es ser ama de casa, este mismo grupo 
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considera que la mujer puede realizar otras actividades como por 
ejemplo integrar la directiva comunal e inclusive llegar a ser 
presidente comunal. 
 
Pese a que las mujeres desarrollan actividades de casa, la 
población considera que tienen las mismas capacidades para poder 
dirigir la comunidad. 
 
6.1.7. Pobladores con apertura al cambio en sus actividades 
agrícolas y pecuarias 
Para evaluar este aspecto dentro de la población de estudio se 
consideró revisar la participación de los beneficiarios en 
capacitaciones sobre temas agrícolas y pecuarios, así como la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en estas sobre la 
producción de sus parcelas. Identificándose que solo el 48.98% 
participa en capacitaciones y de este grupo el 91.67% considera 
que es fácil de aplicar lo aprendido en la producción de sus 
parcelas. 
 
No todos los pobladores pueden aplicar nuevas tecnologías para el 
mejoramiento de la producción de sus parcelas, por falta de 
capacitación, dado que para modificar los hábitos y costumbres de 
una población es necesario implementar un mayor periodo de 
sensibilización, involucramiento y capacitación  sobre las 
actividades del proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con la investigación podemos 
indicar que el proyecto no consideró a detalle las características de la 
población para poder acondicionar o adecuar los lineamientos generales 
del proyecto.  
 
Según los documentos del proyecto, solo se ha tomado como referencia 
una característica de la población, relacionada al aspecto económico; la 
cual es, la pertenencia al quintil 1 según los ingresos de los hogares. 
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Si bien, muchas de las características no tuvieron influencia directa en la 
implementación del proyecto, podemos inferir tres puntos importantes para 
el diseño de una estrategia de implementación adecuada, los cuales son: 
a. La edad de los beneficiarios; dado que hubiera sido necesario 
incluir actividades enmarcadas en educación de adultos. 
b. El nivel educativo, dado que hubiera sido necesario generar 
material didáctico que permita la asimilación de los 
procedimientos de implementación de las tecnologías. 
c. La apertura al cambio en sus actividades agrícolas y pecuarias; 
dado que el inculcar o introducir tecnologías nuevas como parte 
de las actividades de los pobladores puede llevar más de nueve 
meses porque esto comprende el cambio de hábitos y 
costumbres. 
 
6.2. Características del Proyecto 
 
6.2.1. Desde la perspectiva de los beneficiarios 
Al hacer una revisión del uso de las tecnologías por parte de los 
beneficiarios; pudimos identificar que, el 100% de los beneficiarios 
hace uso de la infraestructura de riego, porque les sirve para regar 
sus cultivos; el 73.47% hace uso de los huertos fijos de hortalizas 
porque les sirve para su alimentación, y el 26.53% no hace uso de 
esta tecnología, debido a insuficiente cantidad de terreno y 
dificultad de trabajo por edad; el 67.35% hace uso de la parcela de 
pastos cultivados porque les sirve para alimentar a sus animales 
(cuyes, vacunos, etc.) y el 32.65% no hace uso de esta tecnología 
debido a la insuficiente cantidad de terreno, a que no le entregaron 
las semillas y por dificultad de trabajo por la edad. 
 
Por su parte; el 85.71% hace uso de las mini parcelas de granos y 
tubérculos porque les sirve para su alimentación y además conocen 
el cultivo desde siempre lo cual ha facilitado su implementación, y 
el 14.29% no hace uso de esta tecnología debido a que si dedica a 
otra actividad (comercio); el 65.31% no hace uso de la 
agroforestería por insuficiente cantidad de terreno, insuficiente 
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capacitación para su producción, deficiente calidad del terreno y 
dificultades climatológicas para su producción; y tan solo el 34.69% 
hace uso de esta tecnología porque cosecha sus frutos (capulí). 
 
También se pudo identificar qué; el 53.06% de los encuestados 
hace uso del módulo de abonos orgánicos debido a que reconoce 
los beneficios que puede dar a sus cultivos; y el 46.94% no hace 
uso de esta tecnología debido al limitado acceso a materiales 
(guano), insuficiente capacitación para su producción, insuficiente 
disponibilidad de tiempo; solo el 30.61% hace uso del módulo de 
crianza de gallinas debido que se alimentan de los huevos y 
también pueden obtener ingresos económicos con la venta de 
huevos, y el 69.39% no hace uso de esta tecnología debido a que 
se murieron los animales porque los beneficiarios no estuvieron 
capacitados para atenderlos, no tienen corrales para criarlos o no 
tienen comida para alimentarlos. 
 
Asimismo, se evidenció que el 89.80% hace uso del módulo de 
crianza de cuyes debido a que su carne ha sido incluida dentro de 
su dieta, pueden obtener ingresos económicos por la venta de los 
animales y es fácil su crianza; y el 10.20% no cría porque no tiene 
suficiente cantidad de alimentos para su mantenimiento. 
 
Además, se pudo identificar que el 85.71% de los encuestados 
hace uso de la cocina mejorada, esto debido a que permite tener el 
ambiente de la cocina sin humos tóxicos, permite ahorrar el 
consumo de leña y perciben que la cocción de los alimentos es más 
rápida; y el 14.29% no hace uso de la cocina mejorada de malogro 
alguno de sus componentes (cámara de combustión) o se 
derrumbó. 
 
Del mismo modo el 63.27% hace uso del módulo de agua segura 
porque puede evitar la propagación de enfermedades y por su 
facilidad de preparación; y el 36.37% menciona que no hace uso de 
esta tecnología por falta de capacitación. 
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En general, el 93.88% de la población percibe que las tecnologías 
son útiles; sin embargo, 4.08 % cree que la te huerto fijo de 
hortalizas no fue útil para ellos; el 8.16% cree que la tecnología de 
pastos no fue útil para ellos; el 4.08% cree que la tecnología de mini 
parcelas para producción de granos y tubérculos no fue útil para 
ellos, el 24.49% cree que la tecnología de agroforestería no fue útil 
para ellos, el 6.12% cree que la tecnología de crianza de cuyes no 
fue útil para ellos, el 22.45% cree que la tecnología de crianza de 
gallinas no fue útil para ellos, 8.16% cree que la tecnología de 
abonos orgánicos no fue útil para ellos, el 4.08% cree que la cocina 
mejorada no fue útil para ellos, el 6.12% cree que el módulo de agua 
segura no fue útil para ellos. 
 
El 14.29% de la población encuestada percibe que las tecnologías 
no fueron útiles para ellos debido a una insuficiente capacitación, el 
10.20% cree que se debió a la insuficiente cantidad de terreno que 
posee, el 6.12% cree que se debió a que la implementación no fue 
la correcta, el 8.16% cree que se debió al insuficiente tiempo de 
implementación del proyecto y el 2.04% cree que su avanzada edad 
no le permitió trabajar adecuadamente. 
 
6.2.2. De acuerdo a la documentación del proyecto 
El proyecto ha tomado para su diseño e implementación los 
enfoques: de desarrollo humano,  medios de vida sostenible, 
desarrollo de capacidades, aprender haciendo. Del mismo modo, 
tiene como estrategias el modelo de graduación, transferencia de 
tecnologías, adopción de tecnología, modelo de aprendizaje el 
aprender haciendo, plantea para la sostenibilidad los métodos de 
capacitación y asistencia técnica de campesino a campesino. 
 
De acuerdo a lo mencionado podemos indicar que para el diseño y 
la planificación de implementación del proyecto, los componentes, 
estrategias, enfoque, sostenibilidad, presupuesto y financiamiento 
son muy útiles, sin embargo, podemos indicar que estos solo se 
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quedaron en planificación porque corroborando la puesta en 
práctica de las estrategias, enfoques, sostenibilidad, presupuesto y 
financiamiento, no se concretaron en el 100% de la población; lo 
cual podría, deberse a la falta de involucramiento y compromiso en 
los lineamiento del proyecto por parte de Comités Consultivos 
Locales, los Núcleos Ejecutores Centrales, Núcleos  Ejecutores, 
Expertos Locales y Beneficiarios del Proyecto. 
 
También podríamos inferir que las personas que integraron los 
Comités Consultivos Locales, Núcleos Ejecutores Centrales, 
Núcleos Ejecutores, Expertos Locales y Beneficiarios del Proyecto 
estuvieron orientados al alcance de las metas más no al logro de 
los objetivos del proyecto. 
 
Asimismo, sobre el desarrollo de capacidades adicionales los 
documentos del proyecto indican que las personas que integraron 
el Núcleo Ejecutor Central y el Núcleo Ejecutor desarrollaron 
capacidades sobre procedimientos administrativos, en el caso de 
los expertos locales han adoptado capacidades para la instalación 
de sistemas de riego y cocinas mejoradas, lo mismo ocurrió en las 
familias beneficiarias. 
 
De acuerdo a los documentos del proyecto la tecnología más 
importante o más valorada por la población ha sido la instalación 
del sistema de riego por ser la base para el desarrollo de las demás 
tecnologías; asimismo, sobre la atención de los expertos locales, el 
80% de las familias la califica como muy buena, sin embargo el 
desarrollo de la asistencia técnica y acompañamiento han sido 
calificadas como bueno o regular. 
6.3. Criterios de éxito del proyecto 
 
6.3.1. Desde la perspectiva de la población 
El 61.22% de la población está de acuerdo que el proyecto le 
permitió preparar sus alimentos con mayor limpieza, esto gracias a 
la instalación de la cocina mejorada, agua segura y las 
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capacitaciones brindadas por el proyecto, el 38.78% indica que no 
está de acuerdo con la afirmación debido a que la cocina mejorada 
no fue instalada adecuadamente ocasionando que esta estructura 
no sea utilizada. 
 
6.3.2. De acuerdo a la documentación del proyecto 
De acuerdo a los reportes del proyecto se indica que las 10 
tecnologías fueron  implementadas satisfactoriamente, sin 
embargo la información recabada de la población través de las 
encuestas, demuestra que no todas las tecnologías fueron 
implementadas exitosamente. 
 
Del mismo modo, sobre el logro de los objetivos los informes del 
proyecto indican que no pueden evidenciarse el alcance de los 
objetivos debido al corto tiempo de implementación del proyecto. 
 
La población percibe que el proyecto mejoró su alimentación tanto por la 
mejora en la cantidad y calidad de productos agrícolas y pecuarios; así como, 
por el incremento en sus ingresos económicos, durante la implementación 
del proyecto. Empero, no se sienten en la capacidad continuar con la 
producción sin asesoramiento técnico, dado que consideran insuficientes las 
capacitaciones y asistencias técnicas brindadas por el proyecto. 
 
6.4. Características de implementación 
 
6.4.1. Desde la perspectiva de la población 
Todos los beneficiarios del proyecto mencionan que sí existió un 
Yachachiq en la comunidad, y el 87.76% cree que su presencia fue 
útil debido a que enseñaba como implementar las tecnologías, sin 
embargo el resto menciona que no fue muy útil su presencia debido 
a las pocas visitas realizadas durante la implementación de las 
tecnologías. El 95.92% indica que fue de gran importancia el uso 
del idioma materno, quechua, por parte del Yachachiq durante el 
desarrollo de las asistencias técnicas. 
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Sobre la organización de MINKAS, el 89.80% indica que si se 
realizaron, las mismas fueron para la instalación del sistema de 
riego principalmente y en algunos casos para la instalación de la 
cocina mejorada. La cantidad de MINKAS organizadas por el 
proyecto asciende a dos, participando en ambas el 55.10% de los 
beneficiarios. 
 
Sobre las capacitaciones realizadas por el proyecto, el 46.94 % 
indica que solo asistió el padre, el 34.69% indica que solo asistió la 
madre, el 16.33% indica que asistieron el padre y la madre, y el 
2.04% indican que asistieron el padre, la madre y los hijos. Sin 
embargo, para la implementación de las tecnologías el 51.02% 
menciona que participaron el padre, la madre y los hijos, el 34.69% 
indican que participaron el padre y la madre, 8.16% indica que solo 
participó el padre y el 6.12% indican que participo la madre. 
 
Por su parte, en la disposición de residuos sólidos producidos por 
el proyecto el 69.39% coincide que estos fueron enterrados, el 
26.53% indica que se quedaron en campo y un 4.08% indica que 
fueron quemados. 
 
Asimismo, el 85.71% cree que las tecnologías permiten proteger el 
medio ambiente, por el uso de abonos orgánicos, siembra de 
plantones, la instalación de cocinas mejoradas. 
 
En el caso de introducción de nuevos cultivos, el 42.86% cree que 
el proyecto si permitió la siembra de nuevos cultivos y el 57.14% 
indica que ya conocía y cultiva los cultivos promovidos con el 
proyecto; el 12.24% indica que no logró cosechar los cultivos, lo 
cual se debería a la entrega de las semillas fuera del calendario 
agrícola y al corto periodo de implementación del proyecto. Tan solo 
el 34.69% continua con la producción de estos cultivos, debido a 
que les sirve para la alimentación de su familia, el resto menciona 
que les falta capacitación y tiempo para poder continuar con la 
producción de los cultivos. 
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El 44.90% coincide que luego de la implementación del proyecto 
ninguna institución estatal, privada o no gubernamental ha 
promovido la continuidad del proyecto, tan solo se promovió la 
crianza de cuyes a través de la intervención de Caritas y que en el 
último año FONCODES está implementando el proyecto Chacra 
Emprendedora, pero que presenta las mismas características del 
proyecto Mi Chacra Productiva. 
 
Sobre la entrega de folletos informativos a la población o que sirvan 
como guías para la implementación de las tecnologías, solo el 
30.61% indica que sí se entregaron. Pero tan solo el 22.45% logró 
leer el documento entregado, indicando que hacía referencia a 
cómo implementar las tecnologías y al financiamiento del proyecto, 
y el 20.41% indica que este documento describe de forma clara las 
características del proyecto. 
 
Para el caso de las sesiones de sensibilización del proyecto, el 
91.84% de la población indica que si fueron realizadas y que fueron 
organizadas por el FONCODES y las autoridades de la comunidad. 
 
El 81.63% está de acuerdo que el proyecto le ha permitido mejorar 
la productividad de sus cultivos, esto debido a la instalación del 
sistema de riego y a la asistencia técnica brindada por el Yachachiq. 
 
El 71.43% indica que el proyecto le permitió tener acceso a 
alimentos por la instalación del Huerto Fijo de Hortalizas y la 
Crianza de cuyes. El 71.43% indica que tuvo acceso a alimentos 
saludables por el uso de abonos orgánicos, la instalación de 
cocinas mejoradas y por la instalación de las tecnologías en sí. 
 
6.4.2. De acuerdo a la documentación del proyecto 
Sin embargo, en los informes del proyecto se indica que las 
tecnologías fueron transferidas a los beneficiarios a través de 
capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento 
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personalizado, durante 9 meses. También se hace mención que 
para la transferencia de los conocimientos y de las innovaciones 
tecnologías, se aplicó la metodología aprender haciendo teniendo 
como facilitadores a campesinos innovadores denominados 
Expertos Locales, todo ello a través del efecto cascada. 
 
En estos documentos se mencionan, que las capacitaciones a los 
expertos locales se han desarrollado siguiendo los procesos 
específicos de cada tecnología, con sesiones teóricas básicas 
reforzadas por prácticas en campo, con el objetivo de mejorar y 
estandarizar el conocimiento técnico y práctico en las 10 
innovaciones a ser transferidas a las unidades familiares rurales 
(UFR), facilitándoles las herramientas teórico prácticas para la 
capacitación de campesino a campesino y aplicando la metodología 
aprender haciendo, durante la campaña agropecuaria. 
 
Los documentos del proyecto indican que las capacitaciones a las 
familias se iniciaron con el diseño predial y la programación de 
implementación de las tecnologías; en la cual, participaron todos 
los integrantes de las unidades familiares rurales y que respondía 
a las necesidades de las familias, siendo la herramienta básica los 
mapas parlantes porque permitió identificar la situación actual y la 
visión de campo en base a los recursos de cada familia. 
 
Para las capacitaciones de transferencia de las 10 tecnologías se 
realizaron sesiones centralizadas, dirigidas a desarrollar nuevas 
habilidades o reforzar las habilidades ya desarrolladas, en las que 
participaron del 40% a 80% de las familias programadas. Estas 
capacitaciones tuvieron como objetivos: a) Proveer información y 
sensibilizar a muchas familias reticentes a incorporar la innovación, 
b) Impartir nuevas alternativas tecnológicas, c) Ayudar a los 
agricultores a mejorar sus habilidades para seleccionar y adaptar 
las alternativas más adecuadas a las condiciones locales, y d) 
Mejorar las habilidades de capacitación y aprender haciendo. 
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De acuerdo a los documentos del proyecto, también se consideró 
la provisión de Asistencia Técnica en la implementación y 
adaptación de las tecnologías en campo, que dentro del equipo de 
expertos locales se realizó a través de reuniones mensuales de 
coordinación donde se desarrollaron actividades de formación y 
retroalimentación a las innovaciones, ejercicios específicos sobre 
aspectos técnicos críticos identificados en el proceso de 
diseminación. 
 
A nivel de las unidades familiares rurales, los expertos locales 
proporcionaron asistencia técnica individualizada a cada familia 
durante la implementación de cada una de las tecnologías para 
generar destrezas en la implementación de la innovación en cada 
una de las familias. 
 
También se realizó acompañamiento en la adopción y uso de las 
tecnologías con la finalidad de garantizar el funcionamiento y el uso 
adecuado de las innovaciones reforzando conocimientos y 
destrezas en la aplicación y uso de las tecnologías.  
 
Sobre la infraestructura de riego presurizado, de acuerdo a los 
documentos del proyecto, la familia percibe se ha optimizado el uso 
del agua, disminuyendo el tiempo de riego. Además, el 100% de las 
familias señala que es la tecnología más importante porque ahora 
siembran en campaña chica y campaña grande. 
 
Sobre el módulo de abonos orgánicos los pobladores han logrado 
una buena producción en sus cultivos, lo que los ha impulsado a 
continuar con la producción. 
 
Sobre el módulo de crianza de gallinas, el 45% de las familias ya 
está consumiendo los huevos de las gallinas. 
 
45 
Sobre el módulo de crianza de cuyes, el 75% de las familias cuenta 
con las primeras camadas, sin embargo en el 15% de las familias 
se ha muerto los reproductores. 
 
Sobre la cocina mejorada, el 100% de las familias están contentas 
con las cocinas instaladas, porque les permite: ahorrar en leña, 
menor tiempo de cocción de los alimentos, no hay humo que les 
afecta a la salud, disminución de accidente por quemaduras 
 
Sobre el agua segura, las familias han recibido capacitación y 
acompañamiento en el consumo de agua segura y alimentación 
balanceada, de parte de los expertos locales. 
 
La presencia de un promotor o Yachachiq o experto local, del proyecto dentro 
de la comunidad facilita la trasmisión de capacidades y habilidades; ya que, 
es fácil de contactarlo porque se encuentra dentro de la comunidad, además 
el uso del idioma materno permite que las ideas sean asimiladas de manera 
más sencilla por la población. El desarrollo de MINKAS durante la 
implementación del proyecto permitió fortalecer la organización comunal. 
 
El desarrollo de capacitaciones fue una actividad importante para la 
implementación del proyecto, pero las sesiones no fueron las suficientes de 
acuerdo a lo manifestado por la población, por ello debió ser mayor el número 
de capacitaciones, esto porque muchas de las tecnologías son nuevas para 
ellos. 
 
Si bien el proyecto en su diseño contempla las características de 
implementación, estas no fueron aplicadas completamente por los expertos 
locales, esto se debería al desconocimiento o falta de involucramiento con 
estas características por parte del experto local, al corto tiempo de 
implementación del proyecto, inadecuada distribución de familias por experto 
local (muchas familias para pocos expertos locales). 
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6.5. Características de gestión del proyecto 
 
6.5.1. Desde la perspectiva de la población 
Sobre el proceso de planificación del proyecto con los beneficiarios, 
el 51.02% de los encuestados hace referencia al diseñó de un 
documento de gestión; el cual, según lo mencionado por los 
encuestados fue un plan de trabajo y básicamente contenía el 
cronograma de trabajo; el 46.94% de los encuestados utilizó el plan 
de trabajo diseñado; y el 44.90% de los encuestados indica que fue 
útil el diseño del plan porque sirvió como guía de trabajo para la 
implementación de las tecnologías, además les permitía anotar los 
avances del proyecto. Sin embargo el 38.78% ya no hace uso del 
plan, según menciona, debido a falta de capacitación sobre el 
diseño. 
 
El 63.27% de los beneficiarios menciona que no tenía conocimiento 
sobre el presupuesto asignado para la implementación del 
proyecto, pero cree que el presupuesto asignado no permitió 
implementar todas las actividades y cubrir las necesidades del 
proyecto. Del mismo modo, 69.39% indica que no sabe cómo 
fueron los desembolsos del proyecto. 
 
El 95.92% de la población no conoce cómo fue la organización del 
FONCODES para la implementación de este proyecto; por ello, no 
sabe si esto facilitó la implementación de las actividades del 
proyecto. 
 
El 87.76% menciona que si se desarrollaron capacitaciones para la 
implementación de las tecnologías, pero fue una sola y se 
desarrolló antes del inicio de su implementación. El 85.71% indica 
que sí comprendió los temas tratados en estas capacitaciones, esto 
por el uso de material didáctico y el idioma de la comunidad; 
también mencionan que las capacitaciones facilitaron la 
implementación de las tecnologías. 
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Sobre las asistencias técnicas el 79.59% indica que sí se realizaron, 
y que estas facilitaron la implementación de las tecnologías; ya que, 
aprendieron con la práctica y por el idioma utilizado por el 
Yachachiq. 
 
El 91.84% indica que el proyecto proporcionó los materiales para 
su implementación. Asimismo, el 97.96% indica que recibió semillas 
de hortalizas pero solo el 77.55% logro cosechar estas hortalizas 
debido a su dedicación, el resto indica que no logró cosecha debido 
a la insuficiente cantidad de semilla entregada, al cultivo fuera del 
calendario agrícola, la semilla no se adaptó al piso ecológico o que 
al sembrar tanto gallinas y pájaros se comieron las semillas, siendo 
las hortalizas más cosechadas la zanahoria, cebolla y col. 
 
El 93.88% indica que recibió semillas de pastos cultivados, 
principalmente alfalfa y Rye grass, el resto indicó que no recibió 
semillas porque la reducida extensión del su terreno, no le permitía 
cultivar los pastos, siendo el pasto más cultivado la alfalfa. 
 
Asimismo, el 93.88% indica que si recibió semillas de granos, 
principalmente maíz, haba, arveja, trigo y quinua; logrando cosecha 
un 71.43% de los encuestados, debido a que siempre cultivan estos 
productos, las capacitaciones brindadas por el proyecto y por la 
dedicación puesta por cada uno de los beneficiarios. 
 
Por su parte, tan el 63.27% de la población logró preparar abonos 
orgánicos porque posee los materiales en la zona (guano); es resto 
indicó que no contaba con los materiales necesarios para su 
preparación. De las personas que si prepararon el abono orgánico 
el 61.22% indicó que si logró utilizarlo en sus cultivos, el resto indica 
que no lo utilizó debido a su desconocimiento sobre su uso. Las 
personas que sí lograron utilizar el abono orgánico, el 51.02% 




Sobre la instalación de infraestructura, el 69.39% de los 
encuestados indica que fue sencilla la instalación del sistema de 
riego y el 30.61% restante indica que fue trabajoso instalar el 
sistema de riego siendo lo más complicado la excavación de zanjas 
para el reservorio y las líneas de distribución; pero que todo ello se 
realizó mediante faenas comunales.  
 
El 97.96% de los beneficiarios indica que si hace uso de la 
infraestructura por cómo les facilita realizar el riego de sus cultivos. 
 
6.5.2. De acuerdo a la documentación del proyecto 
De acuerdo a los documentos del proyecto existió una instancia 
directiva, encargada de establecer y aprobar los mecanismos y 
procedimientos para la implementación del proyecto cuyo nombre 
es el Comité Directivo Intersectorial, conformado por 
representantes del MIMDES, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, EI Coordinador General del Proyecto Especial, en 
representación de FONCODES, quien además ejerció las funciones 
de Secretario. 
 
Asimismo, indican la existencia de una Coordinación Técnica del 
Proyecto, asumida por la Coordinación General la Gerencia de la 
Unidad Gerencial de Fomento de Desarrollo Productivo del 
FONCODES, con el apoyo de los Equipos de Trabajo de Desarrollo 
de Proyectos Productivos y del Equipo de Trabajo de Supervisión y 
Articulación Territorial, así como el personal de las Oficinas Zonales 
de FONCODES. 
 
Los Equipos Zonales del FONCODES fueron responsables de 
coordinar la elaboración de perfiles y expedientes técnicos, la 
evaluación y aprobación de los proyectos, así como la supervisión 
de la implementación y la rendición de cuentas, de acuerdo a la 
normatividad de FONCODES. 
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También existieron instancias operativas las cuales estuvieron 
conformadas para la administración e implementación del proyecto, 
estas instancias fueron los Núcleos Ejecutores (NE), constituidos 
legalmente por los beneficiarios, también estuvieron los Núcleos 
Ejecutores Centrales (NEC), conformados por varios Núcleos 
Ejecutores. Los expertos locales fueron incluidos dentro de esta 
instancia así como un administrador y un auxiliar contable. 
 
En los documentos del proyecto se hace mención de Comités 
Consultivos Locales, constituidos en cada Núcleo Ejecutor Central 
para dar inicio a la ejecución de los proyectos, y conformado por el 
o los alcaldes distritales o sus representantes, el Jefe Zonal de 
FONCODES o su representante, un representante del Programa 
JUNTOS. 
 
En los documentos del proyecto se menciona que la conformación 
de los NE y NEC sirvió para la firma de convenios con FONCODES, 
la apertura la cuenta corriente del NE y poder realizar los 
desembolsos del proyecto.  
 
El NEC se encargó de administrar los fondos, realizar cotizaciones 
y adquisición de bienes y servicios requeridos por el proyecto, 
controlaron también los movimientos y stock de materiales en 
almacén, en coordinación con los directivos comunales, contrataron 
los servicios de proyectistas para la elaboración de los perfiles y 
expedientes técnicos de los proyectos, El equipo técnico de la Zonal 
FONCODES asesoró, capacitó y acompañó técnicamente a los NE 
y NEC en la administración de los fondos, suministros de bienes y 
servicios, en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las 
actividades, metas y resultados del proyecto. 
 
En general los lineamientos de gestión del proyecto estuvieron planteados 
de forma clara en la documentación del proyecto; sin embargo, estos 
lineamientos se quedaron en los documentos, nadie conoce como fue 
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planificado el proyecto; ya que, las directrices generales del proyecto no 
fueron adecuadas o acondicionadas a la zona de intervención; tal como se 
menciona en los documentos del proyecto, los procedimientos fueron 
estandarizados y homogenizados. 
 
6.6. Percepciones de los beneficiarios acerca del proyecto 
 
6.6.1. Pobladores que perciben la contribución del proyecto en la 
mejora de su alimentación. 
El 89.80% de la población cree que con la implementación del 
proyecto se ha mejorado su alimentación porque consumen 
alimentos más saludables,  cultivados sin el uso de productos 
químicos y además les proporcionan nutrientes que realmente 
necesitan; entre ellas, vitaminas con las hortalizas y proteínas con 
la carne de cuy, carne y huevo de las gallinas; asimismo, indican 
que a esto contribuye el uso de la cocina mejorada y el agua 
saludable. 
 
6.6.2. Pobladores que perciben la contribución del proyecto en 
incrementar sus ingresos. 
Sobre sus ingresos económicos, el 87.76% de la población cree 
que si se incrementaron porque puede vender los huevos de las 
gallinas, los cuyes, inclusive la leche que producen sus vacas 
gracias al consumo de los pastos instalados; además que no es 
necesario comprar hortalizas. 
 
La población beneficiaria percibe que la implementación del proyecto 
permitió mejorar su alimentación por el consumo de alimentos saludables por 
las tecnologías implementadas con el proyecto. También perciben el 
incremento de sus ingresos por la venta de los productos excedentes. 
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6.7. Actitudes de los beneficiarios acerca del proyecto 
 
6.7.1. Pobladores que aceptan el proyecto. 
El 91.84% de la población está de acuerdo con la implementación 
del proyecto por la implementación de nuevas tecnologías, la 
mejora de su alimentación y las capacitaciones recibidas; el 8.16% 
restante no está de acuerdo debido a la insuficiente cantidad de 
capacitaciones y materiales para que puedan conducir sus parcelas 
solos. 
 
6.7.2. Pobladores comprometidos con el proyecto. 
Al 100% de los beneficiarios le gustaría que continuara el proyecto 
para beneficiar a más personas, desean el desarrollo de su pueblo, 
desean tener más producción, desean tener más capacitaciones, 
desean tener más ideas de cambio, desean la asignación de más 
presupuesto. 
 
6.7.3. Participación de los pobladores en las actividades. 
Sin embargo, el 85.71% de la población cumplió con al menos el 
70% de las actividades del proyecto y el 87.76% participó con al 
menos el 70% de las actividades del proyecto. 
 
La población en general está de acuerdo con la implementación del 
proyecto por los beneficios obtenidos gracias a este. También podemos 
mencionar su deseo por la continuidad del proyecto, comprometiendo su 
participación. 
6.8. Sentimientos de la población beneficiaria hacia el proyecto 
 
6.8.1. Pobladores que muestran entusiasmo, apatía, reconocimiento 
o frustración para con el proyecto 
En general el 79.59% de la población siente entusiasmo por la 
implementación del proyecto, el 20.41% siente agradecimiento por 
la implementación del proyecto. 
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Los sentimientos de los beneficiarios hacia el proyecto son favorables con 





a. Para la implementación del proyecto, no se tomaron en cuenta las 
características sociales de la población de cada comunidad; dado que, a 
nivel nacional se estandarizaron y homogenizaron los procedimientos, 
pese a ello no se identificó influencia directa de estas en el éxito o fracaso 
del proceso de implementación del proyecto. 
 
b. En su diseño, el proyecto ha contemplado lineamientos, enfoques, 
estrategias, metodologías, procedimientos y actividades que permitirían 
alcanzar los objetivos del mismo; sin embargo, estos lineamientos 
enfoques, estrategias, metodologías, procedimientos y actividades 
planteadas no fueron adaptados a las características de población y a las 
características geográficas de la zona durante el proceso de 
implementación; ya que, muchos de los cultivos no eran aptos para el piso 
ecológico en donde fueron cultivados y tecnologías, como la cocina 
mejorada, no se trabajó con materiales de la zona. 
 
c. Considerando que la población beneficiaria del proyecto se encuentra en 
el grupo etario adulto, se debió considerar estrategias orientadas a 
desarrollar capacidades en adultos (educación de adultos). 
 
d. Los involucrados no conocían o se encontraban familiarizados con los 
enfoques, estrategias, metodologías, procedimientos y actividades del 
proyecto; por ello, tanto el equipo técnico y los beneficiarios estuvieron 
comprometidos por el cumplimiento de metas, mas no por el logro de los 
objetivos del proyecto.  
 
e. Para cada comunidad o población se elaboró un expediente técnico; el 
cual, fue revisado desde un punto de vista técnico; sin embargo, para 
asegurar su adaptación del proyecto a las características de la zona este 
documento de gestión debió ser revisado desde un punto de vista social. 
 
f. Un factor que influyó en el éxito del proyecto, fue el corto tiempo de 
implementación; dado que, no permitió que la transferencia de 
conocimientos para el manejo y uso de las tecnologías se concretara 
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correctamente porque la adquisición de nuevos hábitos y costumbres no 
se logran en nueve meses.  
 
g. Los insumos y materiales utilizados para la implementación del proyecto 
no se adaptaron a las características de la población y las características 
geográficas de la zona, ocasionando que tecnologías como Agroforestería, 
Crianza de Gallinas, Abonos orgánicos, no continúen su producción. 
 
h. Las tecnologías son útiles para los pobladores; sin embargo no todas, 
vienen siendo utilizadas por los beneficiarios, por la falta de capacitación, 
manuales de uso, etc. 
 
i. La población percibe que el proyecto le permite mejorar su alimentación 
por el acceso y la diversidad de alimentos de nutritivos, pero aun no percibe 
que su economía haya mejorado. 
 
j. La población acepta la implementación del proyecto en la zona, por los 
beneficios demostrados con la instalación del sistema de riego por 
aspersión principalmente; se encuentra entusiasmada y agradecida 
porque las tecnologías contribuyen a mejorar su producción, sin embargo 
perciben que aún no se encuentran completamente preparados para 
conducirlas solos. 
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8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Si bien el diseño del proyecto considero muchos detalles y criterios para su 
implementación, muchos de ellos no fueron utilizados; por ello, se plantea como 
alternativa de mejora de implementación lo siguiente: 
 
a. El Proyecto Especial Mi Chacra Productiva debió ser adecuado o 
acondicionado a las características de cada Núcleo Ejecutor para alcanzar 
sus objetivos; para ello, en el marco del enfoque de diversidad cultural, es 
necesario que antes de la implementación del proyecto se revise el 
propósito, los componentes y actividades planteados en los lineamientos 
generales del proyecto y con el apoyo del equipo técnico se adecuen cada 
uno de ellos a las características de la población de la zona de intervención. 
 
b. Como parte de sus actividades y en el marco del enfoque de 
empoderamiento, El Proyecto Especial Mi Chacra Productiva debió 
considerar sesiones de involucramiento o sensibilización sobre los 
enfoques, estrategias, metodologías y actividades planteadas por el 
proyecto; las cuales debieron ser dirigidas al personal que intervendría en la 
implementación; es decir, expertos locales, coordinador técnico, integrantes 
del núcleo ejecutor para alcanzar el compromiso de cada uno de ellos en la 
aplicación de lo diseñado y poder lograr los objetivos. 
 
c. Del mismo modo, en el marco de la participación comunitaria y el enfoque 
del empoderamiento, el proyecto ha debido considerar sesiones en donde 
el beneficiario pueda reconocer al Proyecto Especial Mi Chacra Productiva 
como alternativa para alcanzar su desarrollo. 
 
d. Asimismo, se debió generar un discurso que explique la necesidad del 
cambio y los efectos de este en la población, para que los actores del 
proyecto estén orientados al logro de los objetivos y dejen de poner énfasis 
en los medios diseñados para alcanzar los objetivos. 
 
e. El Proyecto Especial Mi Chacra Productiva ha debido revisar la factibilidad 
técnica de cada una de las tecnologías en las zonas de intervención antes 
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de su implementación, dado que muchas de ellas no se han adaptado a las 
características geográficas de las zonas de intervención. 
 
f. Dentro de las características de gestión es necesaria la intervención de un 
agente ajeno al FONCODES y a la comunidad para cumplir la labor de 
monitoreo y supervisión de los avances del proyecto, desde el inicio de las 
actividades del mismo, esto hubiera permitido identificar desde otro enfoque 
las deficiencias del proyecto durante su implementación; así como, la 
revisión de la documentación generada por el proyecto y del diseño de la 
documentación de planificación de cada familia. 
 
g. Considerando la diversidad social y cultural de la población es necesario 
reducir la cantidad de tecnologías a desarrollar en el primer año de 
implementación del proyecto de 10 a 5; ya que, para el tiempo en que 
debieron ser desarrolladas las tecnologías la cantidad fue excesiva. Las 
tecnologías que debieron implementarse en una primera etapa solo 
debieron ser: Infraestructura de riego presurizado, Huerto fijo de hortalizas 
a campo abierto, Parcela de pastos asociados, Mini parcelas para la 
producción de granos y tubérculos, Agroforestería; dejando para una 
segunda etapa el Módulo de abonos orgánicos, Módulo de crianza de 
gallinas, Módulo de crianza de cuyes, Cocinas mejoradas y Agua segura. 
 
h. Es necesario mencionar que, considerando los hábitos y costumbre de la 
población, así como el desarrollo de las labores culturales propias del 
poblador, el tiempo de implementación de esta primera etapa debe ser 2 
años; lo cual, permitirá que el equipo técnico del proyecto (coordinador y 
expertos locales) pueda desarrollar mayor cantidad de asistencias técnicas, 
inclusive en distintas etapas de crecimiento de los cultivos y de los animales 
logrando un mejor desarrollo de estos. 
 
i. Es necesario e importante que se diseñe material didáctico (folletos, 
manuales, trípticos, etc.), sobre la implementación del proyecto, uso, 
operación y mantenimiento de cada uno de sus componentes, en este caso 
cada una de las tecnologías; de fácil comprensión para el poblador, esto 
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permitirá a los beneficiarios tener un documento de consulta cuando no 
pueda acceder al equipo técnico. 
 
j. Sería conveniente, generar un canal de comunicación fluido entre 
beneficiarios y los Comités Consultivos Locales para que se tenga 
información correcta sobre los avances de implementación del proyecto, 
nivel de satisfacción de beneficiarios, etc. Además, considerar como parte 
de sus actividades del Comité Consultivo Local, la labor de supervisión y 
monitoreo interno del proyecto. 
 
En base a la información recopilada, se ha podido identificar que el proyecto Mi 
Chacra Productiva debió considerar dentro de su diseño una actividad 
importante; la cual es, el replanteo de los lineamientos del proyecto de acuerdo 
a las características de la población y la zona de intervención; el cual debió 
tener como resultado un Plan de Implementación del Proyecto Mi Chacra 
Productiva en el distrito de Vinchos. 
 
Por ello, tomando como base los lineamientos de proyecto se plantea que el 
Plan de Implementación del Proyecto Mi Chacra Productiva en el distrito de 
Vinchos debió estar estructurado como sigue: 
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8.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MI CHACRA 
PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE VINCHOS 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Nombre del proyecto: 
Proyecto Especial Mi Chacra Productiva 
 
1.2 Ubicación 
1.2.1 Región : Ayacucho 
1.2.2 Provincia : Huamanga 
1.2.3 Distrito : Vinchos 
 
1.3 Entidad ejecutora 
FONCODES a través del Núcleo Ejecutor Central. 
 





1.5.1 Proyecto Especial Mi Chacra Productiva 
El 13 de mayo del 2009, mediante Decreto Supremo N° 004-2009-
MIMDES, el Estado transfirió 10 millones de nuevos soles, recursos 
destinados a implementar el Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural “Mi Chacra Productiva”, el mismo 
que tuvo como propósito implantar 10 tecnologías validadas, a fin 
de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales en 
extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación de 
inseguridad alimentaria, incrementar sus ingresos y su inclusión 
progresiva al mercado. 65  
 
                                                          
65 MIDIS, 2012, Estudio de evaluación final del proyecto especial de desarrollo de capacidades de 
la familia rural denominado “Mi Chacra Productiva”. Pp 18 -19. Lima. Marzo de 2012 PUCP. Lima.  
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Las tecnologías que aplicar con el Proyecto son las siguientes: 1) 
Infraestructura de riego presurizado, 2) Huerto fijo de hortalizas a 
campo abierto (100 m2), 3) Parcela de pastos asociados (500 m2), 
4) Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos (800 
m2), 5) Agroforestería, 6) Módulo de abonos orgánicos, 7) Módulo 
de crianza de gallinas, 8) Módulo de crianza de cuyes, 9) Cocina 
mejorada; y 10) Agua segura66. 
 
Este Proyecto Especial comprende dos componentes 
fundamentales67: 
 
i) Desarrollo de capacidades productivas. 
Mediante la implantación de tecnologías productivas que les 
permitiría incrementar sus áreas cultivables bajo riego, 
desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de módulos 
productivos y gestionar eficientemente los recursos 
productivos de sus predios. 68 
  
ii) Mejora de la seguridad alimentaria. 
A través de la incorporación prácticas saludables de 
consumo y preparación de alimentos en las unidades 
familiares. 69 
 
El ámbito de intervención del Proyecto Especial comprendió los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y 
Junín70. 
 
La metodología de asistencia técnica y acompañamiento que se 
aplicará, es la de capacitación “de campesino a campesino”, 
complementada con la metodología “aprender haciendo”, lo que 
permitirá transmitir nuevos conocimientos mediante el diálogo y 
                                                          
66 Ídem.  
67 Ídem.  
68 Ídem.  
69 Ídem.  
70 Ídem.  
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pasantías a predios familiares exitosos y actividades de motivación. 
La capacitación será horizontal, dado por el Experto Local. 71 
 
1.5.2 Características de la población del distrito de Vinchos 
El distrito de Vinchos se encuentra ubicado en la parte norte de la 
región Ayacucho, en la provincia de Huamanga, a una altitud media 
de 3,129 msnm (2,500 –  5,000 msnm)72. 
 
Tiene una población de 15, 787 habitantes; de los cuales, el 95.8% 
viven en zonas rurales, 35% de su población rural es analfabeta. La 
PEA corresponde al 28.3% de su población, de los cales, el 63.9% 
de su PEA se dedica a actividades agropecuarias73. 
 
El 65.1% de la población se encuentra en pobreza extrema, el gasto 
per cápita asciende a S/.113.60 (ciento trece con 60/100 nuevos 
soles). La tasa de autoempleo y empleo en microempresa es de 
93.8%, el 34.7% de su población es analfabeta74.   
 
El índice de vulnerabilidad de desnutrición crónica infantil en este 
distrito es de 0.60 a más, lo que lo colocaría en un nivel moderado 
alto a muy alto de desnutrición crónica75. 
 
De acuerdo al estudio de línea de base (COPEME 2009): en cuanto 
al idioma que manejan los beneficiarios del proyecto, el 67% habla 
español y lengua nativa, el 13% solo español y el 20% solo lengua 
nativa. Respecto al nivel educativo, el 39% tiene grado de 
instrucción primaria incompleta, el 19% cuenta con secundaria 
incompleta, 13% sin instrucción, 11% con primaria completa y 18% 
otros; del total de personas reportadas en los registros de las 
encuestas, el 43% tiene como ocupación estudiante, el 24% tiene 
                                                          
71 Ídem.  
72 Wikipedia, enciclopedia libre. Distrito de Vinchos. Consulta 30 de marzo de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vinchos 
73 INEI. Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de Vivienda 
74 Ídem. 
75 PMA. Mapa de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en el Perú. Enero 2008 
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como ocupación agricultor particular, el 22% se ocupa a su casa y 
el 11% otros76. 
 
En lo que es producción agrícola, la papa es la de mayor volumen y 
existe una mayor disposición de tierras para lo que es granos y 
tubérculos. La producción de hortalizas y legumbres no es muy 
difundida77. 
 
En general, el 52% de los beneficiarios cuenta con modalidad de 
riego secano y el 48% utiliza la modalidad bajo riego; de esta última 
modalidad se tiene que, el 69 % es por gravedad o inundación, el 
14% con aspersión incompleta y sólo el 9% con aspersión 
completa78.  
 
Siendo una de las tecnologías a difundir "sistemas de riego 
tecnificado", se tiene que solo el 14% del total de hogares 
encuestados ha recibido asistencia técnica en riego y solo el 12% 
del total de hogares encuestados ha recibido asistencia técnica en 
riego por aspersión. Complementariamente a esta información solo 
el 9% del total de hogares encuestados utilizan la tecnología por 
aspersión completa79.  
 
Solo el 20% del total de hogares encuestados ha recibido 
capacitación para mejorar su producción, este aspecto también 
representa una oportunidad para el proyecto de brindar asistencia 
técnica y capacitación en diversificación de la producción, mejoras 
en los sistemas de producción y orientación de mercados80. 
 
EI promedio de ingresos en nuevos soles anuales es de S/. 2, 
964.50, en tanto que para el Grupo Tratamiento el promedio anual 
es S/. 3, 024.90 y para el Grupo Control es S/. 2, 906.70. Por otro 
                                                          
76 COPEME.  Estudio De Línea De Base Del Provecto Especial De Desarrollo De Capacidades De 






lado, alrededor del 39% de los ingresos provienen de la actividad 
agropecuaria, 29% de la actividad no agropecuaria y 32% por 
transferencia condicionada del Programa JUNTOS81. 
 
EI promedio de gastos monetarios mensuales es de S/. 247.50, en 
tanto que para el Grupo Tratamiento el promedio mensual es S/. 
264.80 y para el Grupo Control es S/.230.10. Por otro lado, 
alrededor del 20% de los gastos totales son para la producción 
agropecuaria, 61% del gasto es para alimentos, 8% para educación, 
3% en salud y 8% en otros gastos82. 
 
EI 47% de niños menores de 5 años del área rural sufren de 
desnutrición crónica en el ámbito del proyecto - (INEl/ENDES - 
2009)83. 
 
La tasa de analfabetismo en mujeres de 15 años a más representa 
el 28%. Solo el 27% del total de hogares encuestados conocen el 
valor nutricional de las comidas, este resultado se ve afectado 
posiblemente por el primer factor de analfabetismo84. 
 
EI 50% de hogares encuestados arroja la basura al campo, 
río/acequia o en su defecto la quema85. 
 
Solo el 11% del total de hogares encuestados pertenece a una 
organización productiva o de servicios; similarmente solo el 7% del 
total de hogares encuestados pertenece a una organización de 
producción; y solo el 2% del total de hogares encuestados que 
pertenece a una organización de producción han generado 
alianzas86.  
 













2.1.1. Objetivo General 
a. Contribuir a superar la situación de inseguridad alimentaria, a 
incrementar sus ingresos y su progresiva inclusión al mercado. 
 
2.1.2. Objetivos Específicos 
a. Desarrollo de capacidades productivas. 




a. 75% de las familias usuarias del cuentan con sistemas de riego 
por aspersión. 
b. 100% de las familias usuarias han recibido asistencia técnica en 
sistemas de riego por aspersión. 
c. 75% de las familias usuarias cuentan con módulos productivos, 
instalados y funcionando, con el uso de tecnologías apropiadas. 
d. 100% de las familias usuarias han recibido asistencia técnica en 
los módulos productivos instalados en sus predios. 
e. 90% de los miembros de los NE participan en el proceso de 
evaluación trimestral y asumen compromisos de mejora. 
f. 15% de familias que fortalece sus capacidades en la venta de 
sus productos en mercados locales y regionales. 
g. 30% de las alianzas comprometidas han generado mecanismos 
que garantizan la inserción de las familias a sistemas. 
h. 75% de las familias usuarias han incorporado prácticas de 
consumo de agua segura. 
i. 75% de las familias usuarias han instalado en sus viviendas 
cocinas mejoradas. 
j. 100% de las familias usuarias han sido sensibilizadas, 
capacitadas y asistidas por los expertos locales en: valor 
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nutritivo de los alimentos y uso de prácticas adecuadas y 
saludables para la elaboración de los alimentos. 
 
2.3. Enfoques del proyecto 
 
2.3.1. Enfoque de empoderamiento 
Como proceso que fortalece las capacidades, confianza, poder y 
análisis de los grupos socialmente excluidos y sus organizaciones 
para que puedan transformar las relaciones injustas y autoritarias 
de poder, elegir por cuenta propia y controlar sus vidas o 
situaciones.87 
 
2.3.2. Enfoque de participación comunitaria 
Sabiendo que la participación tiene un valor educativo fundamental, 
permite el desarrollo de capacidades valiosas88, y que ser 
promovida, dado que no es un resultado espontáneo o natural. Las 
diversas instituciones y agentes de desarrollo han de incentivar las 
prácticas participativas, crear un entorno que la haga atractiva y útil 
para los ciudadanos, tratando de ampliar y difundir las capacidades 
sociales, evitando que se queden sólo en un grupo pequeño89. 
 
2.3.3. Enfoque de desarrollo de capacidades 
Tomando como premisa que es posible hablar de desarrollo 
cuando, las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando 
estas son capaces de comprar más bienes o servicios90. 
 
2.3.4. Enfoque de seguridad alimentaria 
Sabiendo que la seguridad alimentaria tiene las siguientes 
dimensiones91: 
                                                          
87 APC. Consulta 31 de marzo de 2012. http://www.apc.org/es/glossary/term/1055 
88 Tanaka Martin. Participación popular en políticas sociales, cuando puede ser eficiente y cuando 
lo contrario. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Consorcio de Investigación Económica y Social. 





a. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades 
suficientes de alimentos de calidad adecuada. 
b. Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos 
adecuados para adquirir alimentos apropiados y una 
alimentación nutritiva.  
c. Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de 
una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención 
médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que 
se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 
d. Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, 
un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos 
adecuados en todo momento. 
 
2.4. Estrategias del proyecto 
 
2.4.1. Difusión, sensibilización, involucramiento, capacitación 
y asistencia técnica. 
 
2.4.1.1. Fundamentación 
Teniendo como base los enfoques de desarrollo de capacidades, 
empoderamiento y participación comunitaria, es necesario 
considerar dentro de las acciones de implementación actividades 
relacionadas a: 
a. Difundir los alcances del proyecto, para que los pobladores 
conozcan las características del mismo. 
b. Sensibilizar a los pobladores para que identifiquen el proyecto 
como una oportunidad para alcanzar su desarrollo. 
c. Involucrar y comprometer la participación de los pobladores en 
las actividades del proyecto. 
d. Desarrollar y fortalecer las capacidades y habilidades de los 
pobladores, relacionadas a los componentes y actividades del 
proyecto. 
e. Acompañar la adopción y retención de las capacidades y 




Las acciones de difusión y sensibilización, deben ser realizadas con 
un lenguaje amigable utilizando medios audiovisuales relacionados 
con las actividades o situaciones de la vida cotidiana de los actores 
locales, resaltando la oportunidad de desarrollo que les brinda el 
proyecto, la importancia de su participación y su compromiso con 
las acciones del proyecto para alcanzar el desarrollo. 
 
Por su parte, las acciones de capacitación y asistencia técnica 
deben contener conocimientos teóricos combinados con la práctica 
enmarcados en la metodología del “aprender – haciendo”, la cual 
se complementará con la metodología de “campesino a 
campesino”. 
 
2.4.1.3. Acciones previstas para implementar la 
estrategia 
a. Promoción del proyecto especial 
b. Sensibilización, selección y capacitación a proyectistas, 
evaluadores de proyectos, coordinadores técnicos, auxiliar 
contable y expertos locales. 
c. Sensibilización, selección y capacitación de NEC, NE y 
beneficiarios. 
 
2.4.2. Equipamiento e implementación de las tecnologías   
 
2.4.2.1. Fundamentación 
Teniendo como base los enfoques de desarrollo de capacidades y 
de seguridad alimentaria se considerará en el marco de las 
acciones de implementación la instalación de 10 tecnologías 
agropecuarias elementales, que permitan a las familias la mejora 
de su producción agropecuaria y consecuentemente la mejora de 




Para el alcance de esta estrategia de intervención, se entregaran 
los materiales necesarios para la instalación de 10 tecnologías en 
las parcelas de las familias seleccionadas. Por ello se tomará en 
cuenta las características de la población y las características 
geográficas y ambientales de la zona para determinar la calidad de 
los insumos y materiales necesarios para la instalación de las 
tecnologías. 
 
Luego de haber entregado los materiales y con el aporte de las 
familias, se procederá a implementar las metodologías teniendo en 
cuenta el calendario agrícola y pecuario de la zona, de tal manera 
que se evite el fracaso de una de esta; así como, la sobre posición 
de las actividades del proyecto con las propias actividades 
culturales de las familias. 
 
2.4.2.3. Acciones previstas para implementar la 
estrategia 
a. Instalación de infraestructura de riego presurizado. 
b. Instalación de huerto fijo de hortalizas a campo abierto. 
c. Instalación de parcela de pastos asociados. 
d. Instalación de miniparcelas para la producción de granos y 
tubérculos. 
e. Instalación de agroforesteria. 
f. Instalación de módulo de abonos orgánicos. 
g. Instalación de módulo de crianza de gallinas. 
h. Instalación de módulo de crianza de cuyes. 
i. Instalación de cocinas mejoradas. 








Al ser un proyecto que tiene efecto directo sobre las actividades 
agrícolas y pecuarias de los pobladores alcanzará la sostenibilidad 
en la medida que los beneficiarios evidencien los beneficios que les 
brindará este proyecto, es decir en la medida que alcance su 
impacto. 
 
Es por ello, que se debe dar especial atención en las actividades 
del proyecto como por ejemplo: sensibilización, involucramiento, 
capacitación y asistencia técnica, para que la familia beneficiaria 
adopte dentro de sus hábitos y costumbres de vida cada una de las 
tecnologías a implementar con el proyecto. 
 
2.4.3.2. Procedimientos 
Para ello, será importante afinar la manera de comunicar el 
proyecto a los actores directos e indirectos, para invitarlos, 
persuadirlos y comprometerlos durante su ejecución y así 
garantizar su sostenibilidad. 
 
La claridad del discurso para transmitir los conceptos del proyecto 
permitirá a la población entender la realidad de la situación actual 
en la que viven e identifiquen la mejor manera de adoptar las 
nuevas tecnologías para resolver los problemas que las afectan. 
 
Asimismo, para el desarrollo de las capacidades de la población 
será conveniente dar especial seguimiento a la implementación de 
las capacitaciones y asistencias técnicas; por ello, se debe partir 
desde la selección cuidadosa del equipo técnico del proyecto, hasta 
el desarrollo de las capacitaciones y asistencias técnicas. 
 
2.4.3.3. Acciones previstas para implementar la 
estrategia 
a. Diseño del discurso de presentación del proyecto. 
b. Diseño de las sesiones de sensibilización e involucramiento. 
c. Diseño de las sesiones de capacitación y asistencia técnica. 
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d. Selección de proyectistas y evaluadores en base a sus 
capacidades sociales y técnicas. 
e. Selección del equipo técnico y expertos locales en base a sus 
capacidades sociales y técnicas. 
f. Selección de las familias beneficiarias en base a criterios 
sociales, económicos y técnicos. 
g. Adecuación de los lineamientos operativos generales a las 
características sociales, económicas y técnicas de la población, 
así como, a las características de la zona. 
h. Diseño del plan de seguimiento y monitoreo. 
 
III. ALCANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
El presente documento busca plantear las pautas a seguir para la 
implementación del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva en las 
comunidades del distrito de Ayacucho, y será un documento de referencia 
para el equipo técnico, expertos locales y beneficiarios del proyecto. 
  
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 




A través de esta actividad, se identificará los espacios territoriales, a nivel 
regional, provincial y distrital, sobre la base de los criterios de focalización 
establecidos en los Lineamientos Operativos del Proyecto Especial, para 
una selección adecuada de la población a ser atendida y alcanzar los 
objetivos establecidos.  
 
4.2. Contratación de Proyectistas y Evaluadores de Proyectos 
La contratación de Proyectistas y Evaluadores de Proyecto se rige según 
la normatividad de FONCODES, teniendo en consideración su experiencia 
en la elaboración y evaluación de proyectos de índole social; teniendo gran 
importancia en la calificación sus capacidades sociales y técnicas en 
elaboración y evaluación de proyectos.  
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Asimismo, será necesario realizar una capacitación sobre los alcances del 
proyecto, para sensibilizarlos sobre la importancia del proyecto para 
alcanzar el desarrollo de las familias beneficiarias, involucrarlos y 
comprometer su dedicación y empeño para el alcance de los objetivos 
durante la implementación de los objetivos. 
 
4.3. Promoción del Proyecto Especial 
En el marco del enfoque de participación comunitaria y empoderamiento, 
se realizará la difusión del proyecto en las familias, mediante un discurso 
que esté integrado de la siguiente manera: 
a. Análisis de la situación actual de la comunidad y familias, desde 
el punto de vista económico, social, tecnológico para la 
identificación de la problemática local y sus repercusiones en la 
salud, educación y desarrollo de sus hijos. 
b. Identificación de las fortalezas y debilidades de la comunidad. 
c. Planteamiento de alternativas de solución en base a las 
fortalezas identificadas que se encuentren alineadas a lo 
planteado por el proyecto. 
d. Presentación del proyecto como una alternativa de solución a 
las dificultades identificadas, a su alcance. 
e. Exposición de los beneficios del proyecto 
 
El lenguaje a utilizar será sencillo y además se realizará con la ayuda de 
medios audiovisuales relacionados a cada punto de la exposición; estos 
deberán ser debidamente diseñados en el marco de la metodología de 
educación de adultos. 
 
Luego de ello se les indicará que la participación en el proyecto es 
voluntaria pero con el compromiso de participar en cada una de las 
actividades del mismo. 
  
Al finalizar las exposiciones se incentivará a los pobladores a la 
organización de los núcleos ejecutores. 
 
4.4. Organización de la intervención 
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Con los proyectistas y evaluadores de proyectos contratados se iniciará 
una segunda ronda de visitas a las localidades identificadas en el marco 
de los criterios técnicos y sociales que se encuentran en el documento 
“Lineamientos operativos del Proyecto”, y que por acuerdo comunal 
voluntario decidieron participar en el proyecto. 
 
En esta segunda ronda de visitas se organizará, de manera participativa, 
a los grupos seleccionados a través de la modalidad de intervención de 
Núcleo Ejecutor – NE, y Núcleo Ejecutor Central - NEC, para que cumplan 
la función de recibir y administrar el presupuesto para la implementación 
del Proyecto Especial. 
 
Asimismo, las personas seleccionadas como integrantes de los núcleos 
ejecutores deberán ser acreditadas mediante un acta de elección. Estas 
personas serán capacitadas para que cumplan con la tarea encomendada 
de manera correcta. 
 
4.5. Elaboración de expedientes 
Actividad liderada por el proyectista encargado por el FONCODES; la cual, 
debe tener como resultado la presentación del Expediente Técnico de cada 
núcleo ejecutor. Para la confección de este documento, el proyectista 
deberá utilizar una metodología participativa que permita el 
involucramiento y compromiso de todos los integrantes del NE; por ello, 
deberá realizar talleres en los que los pobladores aporten sus ideas sobre 
la implementación del proyecto, sin dejar de lado los lineamientos 
operativos del proyecto.  
 
Del mismo modo, deberá recolectar información sobre la ubicación de las 
parcelas de los beneficiarios, así como de las características geográficas 
de la zona y demás datos técnicos necesarios para la confección del 
Expediente Técnico. 
 
Luego de ello, y con la información recopilada, el proyectista realizará 
trabajo de gabinete para la confección del Expediente Técnico, adecuando 
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los lineamientos generales del proyecto a las características geográficas 
de la zona de intervención y a las características de la población. 
 
Este documento deberá indicar claramente la cantidad mínima de sesiones 
de capacitación y asistencias técnicas que requerirá la población 
beneficiaria para adoptar y conducir adecuadamente cada tecnología, así 
como, la metodología a emplear para conseguirlo; todo ello, tomando como 
base las características de la población identificadas previamente.  
 
Antes de presentar al FONCODES el Expediente Técnico, el proyectista 
deberá desarrollar una reunión con los integrantes del NE para validar el 
contenido y alcances de este, obteniendo una Acta de Asamblea en la que 
conste la aprobación de implementación del proyecto, el acuerdo de la 
comunidad con el contenido, el compromiso de la población para efectuar 
el aporte necesario para la implementación del proyecto; la cual, debe ser 
incorporada al expediente. 
 
4.6. Evaluación expedientes 
Mediante esta actividad, se validará la consistencia social, técnica y 
económica del Expediente Técnico, y será desarrollada por el Evaluador 
de Proyectos, el cual previamente ha sido sensibilizado y capacitado sobre 
los alcances del proyecto Especial, además de haber participado en los 
talleres organizados por el proyectista para la confección del expediente. 
 
Si la información contenida en el Expediente Técnico es consistente, el 
Evaluador deberá remitir el documento, con opinión favorable, al Comité 
Zonal de Aprobación de Proyectos del Equipo Zonal del FONCODES 
(CZAP - FONCODES); caso contrario deberá ser devuelto al Proyectista 
con observaciones para su levantamiento. 
 
4.7. Aprobación de proyectos por el CZAP 
El Comité Zonal de Aprobación de Proyectos - CZAP del Equipo Zonal de 
FONCODES, estará integrado por el Jefe Zonal, el Evaluador Zonal, el 
Supervisor Zonal y el Coordinador de Desarrollo Productivo, quienes 
recibirán los informes de los Evaluadores de proyectos, sobre el 
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expediente técnico y se encargaran de revisarlos para que en sesión 
ordinaria se apruebe la implementación del proyecto de acuerdo al 
expediente técnico aprobado. 
 
Esta aprobación se realizará en el marco de la normatividad del 
FONCODES, asimismo deberá estar respalda mediante un acta, en la cual 
se registrara el nombre del NE, la ubicación del NE, la cantidad de 
beneficiarios y el monto de inversión de acuerdo al expediente, a fin de 
efectivizar el desembolso del presupuesto. 
 
4.8. Firma de Convenios NE - FONCODES y administración de 
Recursos por parte del NEC 
Para tener un documento legal que respalde el compromiso de trabajo 
conjunto entre el FONCODES y los NE, así como, para identificar las 
responsabilidades de cada uno de los involucrados en la implementación 
del expediente y en la administración de los fondos, se firmará un convenio 
de cooperación.  
 
Este convenio debe considerar la facultad que dan los NE al FONCODES 
para realizar los desembolsos del proyecto a las cuentas de los NEC, de 
acuerdo a los montos considerados en los expedientes técnicos del 
proyecto. 
 
4.9. Selección y contratación de la empresa consultora encargada 
del estudio de línea de base 
A fin de poder evaluar y registrar la mejora de la calidad de vida de las 
familias beneficiarias, gracias a la mejora de su alimentación e incremento 
de sus ingresos, por la implementación del proyecto, será necesario el 
desarrollo de un Estudio de Línea de Base. 
 
Para ello, se realizará una convocatoria pública, para seleccionar a la 
empresa consultora que se encargará esta labor.  
 
Previo a ello, los integrantes del NEC serán capacitados en desarrollo de 
licitaciones y sobre estudios de línea de base; lo cual, permitirá que en el 
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proceso de selección tomen en consideración la experiencia de los 
postores en la elaboración de estudios de línea de base y sobre todo de 
proyectos sociales. 
 
El personal del FONCODES deberá elaborar las bases para el proceso de 
licitación y los términos de referencia para el estudio; asimismo, al finalizar 
el proceso deberá confeccionar un acta en la que se consigne nombres, 
puntaje obtenido y presupuestos de cada una de las instituciones 
participantes, así como de la institución ganadora. 
 
4.10. Elaboración de Línea de Base 
El Estudio de Línea de Base es la recolección y análisis de información 
sobre las características sociales, económicas, etc. de la población en 
donde se implementará el proyecto, teniendo como prioridad la recolección 
y análisis de información relacionada a las características de la población 
que se pretenden cambiar con la implementación del proyecto. 
 
Esta actividad debe ser realizada antes de la implementación de las 
actividades propiamente dichas del proyecto. Y contará con la supervisión 
del Supervisor Zonal del FONCODES. 
 
4.11. Selección de agentes de ejecución 
El proyecto contará con un equipo de agentes de ejecución, que estará 
integrado por un coordinador, un técnico, un auxiliar contable y un experto 





o Ing. Agrónomo, Ing. Zootecnista o Médico Veterinario y 
Zootecnista con 06 años de experiencia demostrada en 
posiciones similares. 
o Experiencia demostrada en el diseño e instalación de sistemas 
de riego tecnificado. 
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o Experiencia demostrada en producción de pastos, hortalizas, 
granos y tubérculos. 
o Experiencia demostrada en producción de animales menores 
cuyes y gallinas. 
o Experiencia demostrada en producción de abonos y biocidas 
orgánicos. 
o Experiencia demostrada en construcción de cocinas mejoradas. 
o Experiencia demostrada en educación de adultos. 
o Experiencia demostrada control de presupuestos. 
o Experiencia demostrada en manejo de personal con orientación 
a alcance de objetivos.  
o Experiencia demostrada en dirección de proyectos sociales. 
o Proactividad, compromiso, trabajo en equipo y orientación a 
objetivos. 
 
b. Técnico de Campo 
o Ing. Agrónomo, Ing. Zootecnista o Médico Veterinario y 
Zootecnista, con 01 año de experiencia en posiciones similares. 
o Bachiller en Ing. Agronómica, Ing. Zootecnia o Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 02 años de experiencia en 
posiciones similares 
o Técnico Agropecuario o Veterinario, con 03 años de experiencia 
en posiciones similares. 
o Experiencia demostrada en el diseño e instalación de sistemas 
de riego tecnificado. 
o Experiencia demostrada en producción de pastos, hortalizas, 
granos y tubérculos. 
o Experiencia demostrada en producción de animales menores 
cuyes y gallinas. 
o Experiencia demostrada en producción de abonos y biocidas 
orgánicos. 
o Experiencia demostrada en construcción de cocinas mejoradas. 
o Experiencia demostrada en educación de adultos. 
 
c. Auxiliar contable 
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o Licenciado en Contabilidad con conocimiento en manejo de 
cuentas contables, administración y logística. 
o Bachiller en Contabilidad con 01 año de experiencia en manejo 
de cuentas contables, administración y logística. 
o Técnico contable con 02 años de experiencia en manejo de 
cuentas contables, administración y logística. 
 
d. Experto Local 
o Técnico Agropecuario o Veterinario, con 01 años de experiencia 
en posiciones similares. 
o Experiencia demostrada en el diseño e instalación de sistemas 
de riego tecnificado. 
o Experiencia demostrada en producción de pastos, hortalizas, 
granos y tubérculos. 
o Experiencia demostrada en producción de animales menores 
cuyes y gallinas. 
o Experiencia demostrada en producción de abonos y biocidas 
orgánicos. 
o Experiencia demostrada en construcción de cocinas mejoradas. 
o Experiencia demostrada en educación de adultos. 
o Vivir dentro de la zona de intervención del NE. 
 
En esta sección será necesario realizar las siguientes etapas: 
a. Revisión e calificación de expedientes con documentos originales o 
legalizados que acrediten la veracidad de los mismos. 
b. Evaluación teórica y práctica sobre las capacidades requeridas 
para el proyecto. 
c. Entrevista personal. 
En cada etapa seleccionará a los postulantes que sean aprobados por el 
jurado en base a los requerimientos de cada puesto. 
 
El jurado evaluador estará integrado por: 
a. Un representante del FONCODES 
b. Un representante del NEC 
c. Un representante del NE 
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Se deberá contar con un Acta de Selección en la que se registren los datos 
de los participantes con los puntajes alcanzados en cada etapa, y con la 
relación de los postulantes seleccionados. 
 
4.12. Contratación de agentes de ejecución 
La contratación de los agentes permitirá asegurar la provisión del personal 
necesario para la implementación del proyecto, este proceso estará a 
cargo del Núcleo Ejecutor Central. 
 
4.13. Inicio de ejecución de proyectos 
Para el inicio de la ejecución del proyecto se debe firmar un Acta de Inicio 
de Proyecto, este documento debe ser suscrito y firmado por los 
integrantes del NE, el supervisor por parte del FONCODES, coordinador 
del proyecto, los expertos locales y los beneficiarios del proyecto. En este 
documento se debe reflejar los compromisos y responsabilidades que 
asume cada persona, organismo e institución involucrada e interesada en 
la implementación del proyecto. 
 
Del mismo modo, el coordinador del proyecto deberá presentar un Plan 
Operativo específico para la implementación del Expediente Técnico 
previamente aprobado, este documento debe describir y detallar las 
acciones que realizará el equipo técnico (coordinador y expertos locales 
para la implementación del proyecto) para realizar la implementación del 
proyecto, en este documento se debe detallar los tiempos que necesitará 
el equipo técnico para la implementación de las actividades del proyecto. 
 
El Plan Operativo deberá detallar los procedimientos a seguir en la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para la implementación del 
proyecto; así como, los procedimientos para el seguimiento y control del 
desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Dichos documentos deben ser entregados al FONCODES por el 
Coordinador del proyecto, para que la Oficina Zonal autorice el inicio de la 
ejecución del proyecto. 
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En base a la documentación presentada el FONCODES determinará si se 
autoriza o se pide la reformulación de los documentos presentados. La 
labor de revisión y aprobación de estos documentos deberá ser realizada 
por el supervisor asignado al proyecto; así mismo, el supervisor asignado 
deberá presentar un Plan de Monitoreo y Evaluación en el que se 
detallaran las acciones necesarias para hacer el seguimiento a las 
actividades realizadas por el equipo técnico para el cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados en el Proyecto; así como, la evaluación de 
las mismas desde el punto de vista social y técnico.  
 
Este documento también deberá considerar la evaluación de los 
indicadores del proyecto, establecidos en los Lineamientos Generales del 
Proyecto, desde el Estudio de Línea de Base hasta la Evaluación Final. 
 
4.14. Ejecución y supervisión 
Con la autorización de implementación del proyecto, emitida por el 
FONOCODES, el equipo técnico deberá realizar la implementación de las 
actividades del mismo, tomando como documentos directivos los 
Lineamientos Generales del Proyecto, el Expediente Técnico, el Plan 
Operativo del Proyecto, así como el Acta de Inicio de Proyecto y el Plan de 
Monitoreo y Evaluación. 
 
El coordinador del proyecto deberá remitir al FONCODES informes 
periódicos a razón de uno mensual, en los que deberá indicar las acciones 
realizadas durante el mes de reporte, las metas alcanzadas en el mes de 
reporte, los objetivos alcanzados en el mes de reporte, el porcentaje de 
avance del proyecto; el avance presupuestal del proyecto; así como, las 
dificultades encontradas, las acciones reprogramadas para el siguiente 
mes y las actividades programadas para el siguiente mes. 
 
4.15. Monitoreo y evaluación 
Se deben implementar las acciones consideradas en el Plan de Monitoreo 
y Evaluación elaborado por el Supervisor; el cual contempla la seguimiento 
y valoración a los principales indicadores planteados por el Proyecto, que 
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también contempla el Estudio de Línea de Base, la Evaluación Final y 
Evaluación Periódicas; sin dejar de lado las labores cotidianas de 
seguimiento y monitoreo del proyecto, siendo el responsable de ello el 
Supervisor del proyecto. 
 
Asimismo, el Supervisor del proyecto debe realizar la revisión y aprobación 
de los informes periódicos y final del proyecto. 
 
4.16. Elaboración de informes finales de liquidación del proyecto 
El Informe Final deberá ser elaborado por el Coordinador del proyecto y 
contendrá todas las acciones realizadas para la implementación del 
proyecto, la modificación de las actividades con el debido sustento técnico, 
el logro de las metas y objetivos; así como, los recursos utilizados y el 
presupuesto invertido. A este documento se deberá adjuntar toda la 
documentación que evidencie y respalde la información descrita en el. 
 
Asimismo, deberá contener el informe de las acciones realizadas por los 
NE y NEC para la implementación del proyecto. 
 
4.17. Estudio de Evaluación Final 
Al final de la implementación del proyecto se realizará una Evaluación Final 
Del Proyecto que consistirá en la medición del grado de cumplimiento de 
los indicadores del proyecto, para ello se tomará como documentos 
directivos la Matriz de Marco Lógico, los Lineamientos Generales del 
Proyecto, el Estudio de Línea de Base, el Plan Operativo del Proyecto y el 
Informe Final del Proyecto. 
 
V. RECURSOS DEL PROYECTO 
 
5.1. MATERIALES E INSUMOS 
 
5.1.1. Para la instalación de las tecnologías 
a. Kit de materiales e insumos para la instalación de los sistemas 
de riego presurizado. 
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b. Kit de materiales e insumos para la instalación de huerto fijo de 
hortalizas a campo abierto. 
c. Kit de materiales e insumos para la instalación de parcela de 
pastos asociados. 
d. Kit de materiales e insumos para la instalación de miniparcelas 
para la producción de granos y tubérculos. 
e. Kit de materiales e insumos para la instalación de agroforesteria. 
f. Kit de materiales e insumos para la instalación de módulos de 
abonos orgánicos. 
g. Kit de materiales e insumos para la instalación de módulos de 
crianza de gallinas. 
h. Kit de materiales e insumos para la instalación de módulos de 
crianza de cuyes. 
i. Kit de materiales e insumos para la instalación de cocinas 
mejoradas. 
j. Kit de materiales e insumos para la instalación de agua segura. 
 
5.1.2. Para el desarrollo de capacitaciones 
a. Proyector multimedia 
b. Computadora portátil 
c. Videos sobre la instalación de las tecnologías 
d. Trípticos sobre la instalación de las tecnologías 
e. Manuales para la operación y mantenimiento de las tecnologías 
f. Material demostrativo de cada tecnología. 
g. Parcelas demostrativas. 
 
5.1.3. Para el desarrollo de asistencias técnicas. 
a. Parcelas donde se instalan las tecnologías. 
b. Trípticos sobre la instalación y operación de las tecnologías. 
 
5.1.4. Para el registro de las actividades 
a. Formato de acta de entrega de materiales e insumos por cada 
tecnología. 
b. Formato de registro de asistencia a capacitaciones 
c. Formato de registro de asistencia técnica 
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d. Cámara fotográfica  
e. Cámara de video 
 
5.2. EQUIPO TÉCNICO 
 
5.2.1. Coordinador 
a. 01 coordinador por cada Núcleo Ejecutor Central 
Sus funciones son: 
b. Planificar y programar las actividades de los núcleos ejecutores 
centrales para la implementación del proyecto. 
c. Programar las compras de insumos y materiales de los núcleos 
ejecutores centrales para la implementación del proyecto. 
d. Realizar el seguimiento a la programación de actividades y 
compras de los núcleos ejecutores centrales para la 
implementación del proyecto. 
e. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los criterios técnicos 
y sociales para la instalación de las tecnologías. 
f. Realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos y las metas 
del proyecto. 
g. Elaborar y remitir los informes de avance y el informe final de las 
actividades del proyecto al FONCODES. 
h. Supervisar las actividades del personal de campo. 
 
5.2.2. Técnico de campo 
a. 01 técnico por cada Núcleo Ejecutor  
 
Sus funciones son: 
a. Planificar y programar las actividades de los núcleos ejecutores 
para la implementación del proyecto. 
b. Realizar los requerimientos de insumos y materiales de los 
núcleos ejecutores para la implementación del proyecto. 
c. Realizar el seguimiento a la programación de actividades y 
compras de los núcleos ejecutores para la implementación del 
proyecto. 
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d. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los criterios técnicos 
y sociales para la instalación de las tecnologías. 
e. Elaborar y remitir los informes de avance y el informe final de las 
actividades del proyecto por cada núcleo ejecutor a la 
coordinación del proyecto. 
f. Realizar las capacitaciones sobre la instalación de las 
tecnologías en coordinación con los expertos locales. 
g. Supervisar las actividades de los expertos locales. 
 
5.2.3. Auxiliar contable 
a. 01 auxiliar contable por cada Núcleo Ejecutor Central 
 
Sus funciones son: 
a. Realizar la compra de insumos y materiales solicitados por los 
núcleos ejecutores. 
b. Entregar a los materiales a cada núcleo ejecutor. 
c. Llevar el registro contable de cada núcleo ejecutor central. 
d. Realizar el informe de avance y el informe final de los fondos del 
proyecto. 
e. Llevar el archivo de los documentos contables del proyecto. 
 
5.2.4. Experto Local 
a. 01 experto local por cada treinta familias del núcleo ejecutor 
 
Sus funciones son: 
a. Realizar las capacitaciones sobre la instalación de las 
tecnologías en coordinación con el técnico de campo. 
b. Realizar las asistencias técnicas sobre la instalación de las 
tecnologías en coordinación con el técnico de campo. 
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2. Columna vertebral de la investigación 
Preguntas de 
investigación 
Variables Indicadores Unidades de 
análisis 











as de la 
población 
beneficiaria 
% de pobladores por grupo etario.  
% de pobladores por género. 
% de pobladores por nivel educativo. 
% de pobladores por actividad económica. 
% de pobladores por creencias religiosas. 
% de pobladores que reconocen la equidad de 
género 
% de pobladores con apertura al cambio en sus 




















Nivel de utilidad de los componentes, estrategias, 
enfoque, sostenibilidad, presupuesto y 
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N° de sistemas de riego tecnificado implementado 
según lo planteado por el proyecto. 
N° de beneficiarios que mejoran de la gestión de 
recursos productivos 
% de beneficiarios que hacen uso de buenas 
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Nivel de utilidad el manual de operaciones, acciones 
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asistencia técnica, herramientas, capacitación, 
semillas, abonos, infraestructura, equipos 












as de gestión 
del proyecto. 
Nivel de utilidad de procesos definidos, sistemas de 
información, procedimientos, reportes de avance, 
evaluaciones de procesos, gestión de la 
participación comunitaria, coordinación institucional, 
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% de pobladores que perciben que el proyecto 
contribuyó a mejorar su alimentación. 
% de pobladores que perciben que el proyecto 
contribuyó a incrementar sus ingresos. 
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opinión de los 
beneficiarios 
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recursos 
asignados? 





% de pobladores que aceptan el proyecto. 
% de pobladores comprometidos con el proyecto. 











% de pobladores que muestran entusiasmo o apatía 
o reconocimiento o frustración para con el proyecto. 
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Nivel de utilidad de las mejoras en el manual de 
operaciones, las acciones de sensibilización,  
promoción del empoderamiento, organización del 
proyecto, provisión de asistencia técnica, 
herramientas, capacitación, semillas, abonos, 
infraestructura, equipos planteadas sobre  la 











Nivel de utilidad de las mejoras sobre procesos, 
sistemas de información, procedimientos, reportes 
de avance, evaluaciones de procesos, gestión de la 
participación comunitaria, coordinación institucional 
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